DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0296/1S/2021 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 11. 05. 2021 na akci:

„Dolín – vybudování komunikace v jižní části“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	**Město Slaný**
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města:	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)	

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Sídlo:	Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO:	104 42 481
DIČ:	CZ10442481
Statutární orgán:	[redacted], jednatelé
(dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu dokončení díla.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

<u>Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:</u>

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **03. 11. 2021**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	4 387 196,82 Kč
DPH v zákonné výši:	921 311,33 Kč
Cena díla včetně DPH:	**5 308 508,15 Kč**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 15. 12. 2021 pod číslem usnesení 09/82/2021/RM.

Příloha: Změnový list a rozpočet změn

Ve Slaném dne ……. V Lounech dne ……

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

[redacted],
jednatelé

Zpracoval: [redacted], vedoucí úseku výstavby a údržby