Regenerace sídliště Chaloupky Etapa F2

Pol. Č.	Popis činnosti	rok	2022																													
		měsíc	12					1				2				3				4				5				6				
		týden	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	**Podpis SOD**																															
2.	Zahájení prací/ předání staveniště																															
3.	SO-500 Příprava území																															
4.	SO-501 Komunikace																															
5.	SO-502 Veřejné osvětlení																															
6.	SO-503 Zpevněné plochy a opěrné zídky																															
7.	SO-504 Vegetační a terénní úpravy																															
8.	SO-505 Věž „DNA“																															
9.	SO-506 Přípojka vody pro PS-516																															
10.	SO-507 Odkanalizování PS-516																															
11.	SO-508 Přívod NN (pro PS-516																															
12.	PS-511 Psí hřiště																															
13.	PS-513 Workout																															
14.	PS-514 Houpačka																															
15.	PS-515 Ostatní mobiliář																															
16.	PS-516 Vodní prvek																															
	Celková doba realizace														**90 dní od zajhájení prací**																	

V Otrokovicích , den 18.11.2021