SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 1

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň
se sídlem: Táboritská 941, 379 01 Třeboň
IČ: 00510912, DIČ: CZ00510912
[redacted]
Zastoupena: Ing. Alešem Vondrkou, Ph.D., ředitelem školy
dále jen **„Objednatel"**
a

MONTELA s. r.o.
se sídlem: Kněžskodvorská 25/525, 370 04 České Budějovice
IČ: 14503026, DIČ: CZ14503026
Zastoupen: Ing. Petrem Fořtem, jednatelem
dále jen **„Zhotovitel"**

v Dodatku č. 1 ke smlouvě se Smluvní strany dohodly na změně v Článku II., v bodu 2.1 následovně:

Článek II.

Doba plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 15. 6. do 31. 12. 2021.

2.2 Doba dokončení Díla byla prodloužena z důvodu nemožnosti Objednatele zajistit kompatibilitu.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Třeboni dne 10. 12. 2021

[redacted]

V Českých Budějovicích dne 10. 12. 2021

[redacted]