Stavba : Rekonstrukce a modernizace ZŠ a MŠ Bílovec část A

Příloha č. 7a

Harmonogram prací

rok	II.22																																		IX.22		
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	23	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Přípravné práce, zařízení staveniště																																					
Bourací práce																																					
Svislé a kompletní konstrukce																																					
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																					
Ostatní konstrukce a práce																																					
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																					
Izolace tepelné																																					
Konstrukce suché výstavby																																					
Konstrukce truhlářské																																					
Konstrukce zámečnické																																					
Podlahy z dlaždic																																					
Dokončovací práce - obklady																																					
Dokončovací práce - nátěry																																					
Dokončovací práce - malby																																					
Zdravotně technické instalace - 3.NP																																					
Zdravotně technické instalace - 2.NP																																					
Zdravotně technické instalace - propojení s 1.NP, dokončovací práce																																					
Ústřední vytápění																																					
VZT práce, rozvody, zařízení - 3.NP																																					
VZT práce, rozvody, zařízení - 2.NP																																					
VZT práce, rozvody, zařízení - střecha																																					
Elektropráce rozvody - 3.NP																																					
Elektropráce rozvody - 2.NP																																					
Elektro práce - bleskosvod																																					
Kompletace																																					

číslování týdnů bude upraveno dle kalendářního po doručení výzvy k zahájení

Ing. Dominik Andrle

Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrle
Datum: 2021.05.27 00:49:06 +02'00'