Číslo akce	236530		
Projekt	Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Pra		
Projektový manažer LP	[redacted]		
Dodavatel	D3A, spol. s.r.o.		
Objednatel	Letiště Praha a.s.		
Původní cena dle SoD	9 600 000	Kč	
Typ zakázky	služby		
Původní termín dokončení dle SoD		probíhá od	
Uzavřená SoD č.	0227007415	ze dne	12.20.2020
Cena dle SoD vč. všech PPZ a dodatků	10 193 000	Kč	

Stav změn	OK

		zákonný limit	limit nárůstu v Kč*	nárůst v Kč*	% nárůst*
0	**Záměna položek** dle §222 odst. (7) ZZVZ	100,00%	0	0 Kč	0,000%
	Nepředvídané okolnosti dle §222 odst. (6) ZZVZ			0 Kč	
	Nezbytné dodatečné plnění dle §222 odst. (5) ZZVZ			0 Kč	
0	suma nepředvídané a nezbytné změny	130%	2 880 000	0 Kč	0,000%
0	**Změna de minimis (dle typu zakázky 10% / 15%)**	110,00%	960 000	-593 000 Kč	-6,177%
0	Změna ne vyšší než limit		10 989 327		
0	limit pro stavební zakázky	137 366 600 Kč	celková cena dle SoD po změnách	10 193 000,00 Kč	
0	limit dodávka a služby	10 989 328 Kč			

*Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH; V případě změn De minimis se místo nárůstu jedná o limit změny v Kč, změnu v Kč, resp. změnu v %.

																					Záměna položek			Nepředvídané okolnosti				Nezbytná dodatečná plnění				Změny de minimis			
Pokyn k provedení změny č.	Datum popisu	Stavební objekt / Provozní soubor	Předmět změny	Žádost vznesl	pokud nebylo vznesl objednatel - která O.L.P.	Důvod změny	Kategorie změn dle ZZVZ	Dopad do celkového termínu nebo na Milníky	Dopad do celkového termínu (nové datum dokončení Díla)	Externí rozpočet	Změna ceny díla vyvolaná touto změnou (Kč); Σ +/-	+	-	Lhůta pro projednání změny bez dopadu na termín dokončení díla dle SoD	Nezbytnost změny pro realizaci díla	Oddělitelnost změny	Souhlas PV	Souhlas ČNL	Zařazeno do Dodatku č. X k SoD	Celková cena dle SoD po dané změně (Kč)	Změny záporné (zaokrouhlení minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zaokrouhlení minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zaokrouhlení minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zaokrouhlení minus)	Změny kladné	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	%
											593 000	-	593 000							10 193 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593 000	-	- 593 000	- 0
1			0 rozšíření předmětu díla o řešení zahrnující bezpečnostní návrh objektů	Objednatel	0	jiné vlivy (mimo postup realizace)	Změna de minimis	NE		ANO	593 000,00	-	593 000,00	14 dnů	ANO	NE	NE	NE	1	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593000	0	-593000	-6,18%
2		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	ANO		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
23		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
34		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
45		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
46		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
49		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
52		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
53		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
58		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
59		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
60		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	10 193 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	**Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Vác**	SPP	**236530**
	Objednatel:	**Letiště Praha a.s.**	PM	[redacted]
	Dodavatel	**D3A, spol. s.r.o.**	Pokyn č.	1

Stavební objekt: *Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha*

Předmět změny: rozšíření předmětu díla o řešení zahrnující bezpečnostní návrh objektů

Žádost vznesl: Objednatel **uveď která OJ LP**

Odkazy na výkresy : Není

Důvod změny: Objednatelem bylo iniciováno rozšíření předmětu díla o řešení zahrnující bezpečnostní návrh objektů. Posouzení jde nad rámec běžného řešení spolehlivosti staveb a mimořádných zatížení.
Tento podklad je nutný pro ověření dopadů bezpečnostního návrhu do prostorových vazeb a dopadů do dimenzí a ceny takového řešení.
Podklad slouží pro potřeby OJ SSB a následně Př/LP rozhodnutí o výběru varianty.

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
Dochází k změně v úpravě ceny za provedení díla viz Příloha 1.

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY (dopad na milník nebo celkový termín): ☐ ANO **Nový termín dokončení celého Díla:**

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

uveďte částky z rozpočtu

Celkový dopad do ceny (Kč): **593 000,00 Kč**

Suma (Kč) + 0,00 Kč
- 593 000,00 Kč 593 000,00 Kč

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet *ANO*

číslo položky	Popis položky	MJ	množství	cena (Kč)	celková cena (Kč)
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč

Za Dodavatele:

Datum:
V zastoupení D3A, spol. s.r.o.
Jméno: Tomáš Prouza
Pozice/Funkce: Jednatel
Podpis:

Za Objednatele:

Datum:
Letiště Praha a.s.
Podpis:
Jméno: [redacted]
Pozice/Funkce: Ředitel *na základě pověření*

Podpis:
Jméno: [redacted]
Pozice/Funkce: Projektový manažer *na základě pověření*