TASK	ASSIGNED TO	START	END
Etapa 1 - Shrnutí dosavadních znalostí			
Definice tematických oblastí v rámci THMC procesů		5.11.21	15.1.22
Rešeře, shromáždění podkladů, zpracování hodnocení		5.1.22	15.4.22
Zpráva		15.4.22	29.6.22
Konzultační podpora Části 1 (FEP)		1.1.22	30.6.22
Etapa 2a - Benchmark EBS Task13			
Analýza specifikace modelových situací a materiálových pa		1.11.21	1.2.22
Tvorba numerického modelu		1.12.21	1.1.23
Etapa 1 - Výpočet, posouzení a prezentace výsledků		1.12.21	1.5.22
Etapa 2 - Výpočet, posouzení a prezentace výsledků		10.1.22	1.12.22
Etapa 3 - Výpočet, posouzení a prezentace výsledků		1.3.22	1.8.23
Zpráva		1.8.23	30.10.23
Etapa 2b - Benchmark EBS Task12			
Rozbor zadání, shromáždění dat		1.11.21	31.12.21
Sestavení geochemického a transportního modelu		5.1.22	31.5.22
Porovnání s výsledky EBS, úpravy modelu		5.4.22	31.3.23
3D testovací úloha		5.1.23	31.5.23
Zpráva		6.3.23	30.6.23
Etapa 2c - Benchmark BM3			
Řešení		5.9.22	1.9.24



TASK	ASSIGNED TO	START	END
Etapa 2d - Benchmark BM4			
Řešení		5.1.23	31.3.25
Etapa 2e - Benchmark BM5			
Řešení		5.1.23	31.3.25
Etapa 3 - Metodika modelování THMC procesů			
Zpracování revize hodnocení a závěrů		5.4.25	30.9.25
Zpráva vč. Oponentury a překladu		15.9.25	31.12.25