ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXXAMLY
Doručeno: 13.01.2022
Listu dokumentu: 1

33937

Dodatek č. 1
k objednávce č. 98ZA-001573

„Práce autojeřábem pro SMP“

I. Smluvní strany

[redacted]
IČ: 65993390
DIČ: [redacted]
zastoupené
ve věcech smluvních i technických: [redacted]
(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

[redacted]
IČO: 14649748
DIČ: [redacted]
zastoupený: [redacted]
(dále jen "Dodavatel") na druhé straně

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňují níže uvedené články původní Objednávky takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Od: 31. 12. 2021 **Do:** 30. 09. 2022

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost, a každá strana obdrží po jejich podpisu po jednom výtisku.

[redacted]