Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Harmonogram

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Konec
1	**Lhůty plnění**	**212 dny**	01.11. 21	31.05. 22
2	***Předání a převzetí staveniště***	***0 dny***	01.11. 21	
3	***Zahájení prací***	***0 dny***	03.11. 21	
4	Přípravné práce	7 dny	03.11. 21	09.11. 21
5	*SO-01 Stavební část*	175 dny	10.11. 21	03.05. 22
6	*SO-03 Veřejné osvětlení + NN*	70 dny	28.02. 22	08.05. 22
7	*SO-04 Vodovodní a kanalizační přípojka*	126 dny	10.11. 21	15.03. 22
8	*SO-05 Mobiliář a drobná architektura*	112 dny	26.01. 22	17.05. 22
9	*SO-06 Vodní prvky - technologie*	77 dny	02.03. 22	17.05. 22
10	*SO-06 Vodní prvky - stavební část*	150 dny	23.11. 21	21.04. 22
11	Dokončovací práce	14 dny	18.05. 22	31.05. 22
12	*Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek*	*0 dny*		17.05. 22
13	***Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání***	***0 dny***		31.05. 22
14	*Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla*	*0 dny*		15.06. 22
15	*Řádné vyklizení staveniště*	*0 dny*		30.06. 22



[redacted]

Datum: 18.10. 21

Úkol | Přerušení | Milník | Souhrnný