**Harmonogram výstavby: Chodník v okalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou**

| | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden | 13. týden | 14. týden | 15. týden | 16. týden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| příprava staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kácení stromů | | | | | | | | | | | | | | | | |
| úprava terénu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výstavba chodníku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výstavba VO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | |
| úklid a předání staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | |