Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111, www.dpo.cz

Smlouva o dílo: **„Pracovní lávky“**
Číslo smlouvy objednatele: DOD20210583
Číslo smlouvy zhotovitele: 210191

Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla v Areálu tramvaje Moravská Ostrava

Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla v Areálu tramvaje Moravská Ostrava

2021 / 2022
Počet kalendářních dnů od zahájení realizace

Popis	Doba trvání (v kal. dnech)
Převzetí staveniště - zahájení realizace	-
Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce	7
PS 01 - OCELOVÉ KONSTRUKCE	76
PS 02 - ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍ LÁVKY	76
PS 03 - ELEKTROINSTALACE A ZABEZPEČENÍ	76
PS 04 - ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU	76
Ostatní související práce, VRN	85
Dokončovací práce, úklidy	10
Likvidace zařízení staveniště	4
Předání stavby - dokončení realizace	-

Celková délka realizace v kalendářních dnech:	**85**
Celková délka realizace v kalendářních dnech dle ZD:	max. 90 dní

pozn. Harmonogram stavebních prací bude detailně upřesněn a specifikován dle požadavků investora stavby před zahájením stavby

…….
XXX