Uherskoradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 14

Příloha č. 3 smlouvy Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty k 01/2022

geosan GROUP ZLÍNSTAV

Úprava platebního kalendáře v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty: SMLOUVY O DÍLO

	Název úkolu	Oddíl	SOD	2020				2021												2022						náhradní výsadba 1. rok	náhradní výsadba 2. rok	náhradní výsadba 3. rok	náhradní výsadba 3. rok	náhradní výsadba 3. rok
				09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022					
Kč bez DPH	SO 01	Rekonstrukce objektu 14	181 794 292 Kč	376 270 Kč	3 408 584 Kč	6 291 770 Kč	5 420 709 Kč	3 702 740 Kč	4 775 612 Kč	7 061 279 Kč	7 775 690 Kč	10 350 633 Kč	11 723 966 Kč	9 677 664 Kč	10 260 351 Kč	9 324 657 Kč	13 706 296 Kč	9 282 248 Kč	9 792 507 Kč	9 931 775 Kč	13 754 633 Kč	14 659 113 Kč	13 687 458 Kč	5 987 420 Kč	842 917 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	SO 02	SO 02 Komunikace a zpevněné plochy	2 099 294 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	59 095 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 957 Kč	35 868 Kč	0 Kč	7 252 Kč	0 Kč	58 236 Kč	124 000 Kč	409 370 Kč	758 936 Kč	643 581 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	SO 03	SO 03 Sadové úpravy	1 060 822 Kč	0 Kč	0 Kč	10 431 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 343 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	607 607 Kč	260 403 Kč	0 Kč	0 Kč	35 408 Kč	35 408 Kč	35 408 Kč	35 408 Kč	35 406 Kč
	SO 04	SO 04 Venkovní kanalizace	1 043 474 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	53 595 Kč	550 986 Kč	213 310 Kč	98 554 Kč	127 028 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	VON	VON Vedlejší a ostatní náklady	5 598 871 Kč	882 023 Kč	508 660 Kč	160 152 Kč	163 120 Kč	189 240 Kč	86 684 Kč	232 669 Kč	159 677 Kč	165 613 Kč	162 645 Kč	212 416 Kč	177 629 Kč	179 053 Kč	177 925 Kč	177 629 Kč	162 645 Kč	162 645 Kč	162 645 Kč	262 645 Kč	356 896 Kč	403 587 Kč	452 674 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	CELKEM dle měsíců (Kč bez DPH)		**191 596 753 Kč**	**1 258 293 Kč**	**3 917 243 Kč**	**6 462 353 Kč**	**5 583 829 Kč**	**3 891 980 Kč**	**4 921 391 Kč**	**7 293 948 Kč**	**7 935 367 Kč**	**10 516 247 Kč**	**11 886 611 Kč**	**9 946 631 Kč**	**11 030 176 Kč**	**9 717 020 Kč**	**13 990 028 Kč**	**9 586 905 Kč**	**10 013 388 Kč**	**10 218 420 Kč**	**14 326 648 Kč**	**16 288 301 Kč**	**14 948 338 Kč**	**6 391 007 Kč**	**1 295 591 Kč**	**35 408 Kč**	**35 408 Kč**	**35 408 Kč**	**35 408 Kč**	**35 406 Kč**
	CELKEM dle období (Kč bez DPH)			**11 637 889 Kč**				**106 300 133 Kč**												**73 481 693 Kč**						**177 038 Kč**				
	CELKEM dle kalendářních roků (Kč bez DPH)			**17 221 718 Kč**				**110 729 692 Kč**												**63 468 305 Kč**						**177 038 Kč**				
	CELKEM (Kč bez DPH)			**191 596 753 Kč**																										
Kč vč. DPH	SO 01	Rekonstrukce objektu 14	219 971 093 Kč	455 286 Kč	4 124 386 Kč	7 613 042 Kč	6 559 058 Kč	4 480 316 Kč	5 778 490 Kč	8 544 148 Kč	9 408 585 Kč	12 524 267 Kč	14 185 999 Kč	11 709 973 Kč	12 415 024 Kč	11 282 835 Kč	16 584 618 Kč	11 231 521 Kč	11 848 934 Kč	12 017 448 Kč	16 643 106 Kč	17 737 527 Kč	16 561 824 Kč	7 244 778 Kč	1 019 930 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	SO 02	SO 02 Komunikace a zpevněné plochy	2 540 146 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	71 505 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 577 Kč	43 400 Kč	0 Kč	8 775 Kč	0 Kč	70 466 Kč	150 040 Kč	495 338 Kč	918 313 Kč	778 733 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	SO 03	SO 03 Sadové úpravy	1 283 595 Kč	0 Kč	0 Kč	12 622 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6 465 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	735 204 Kč	315 088 Kč	0 Kč	0 Kč	42 844 Kč	42 844 Kč	42 844 Kč	42 844 Kč	42 841 Kč
	SO 04	SO 04 Venkovní kanalizace	1 262 604 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	64 850 Kč	666 694 Kč	258 105 Kč	119 251 Kč	153 704 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	VON	VON Vedlejší a ostatní náklady	6 774 634 Kč	1 067 248 Kč	615 478 Kč	193 783 Kč	197 375 Kč	228 981 Kč	104 888 Kč	281 530 Kč	193 209 Kč	200 392 Kč	196 800 Kč	257 024 Kč	214 931 Kč	216 654 Kč	215 290 Kč	214 931 Kč	196 800 Kč	196 800 Kč	196 800 Kč	317 800 Kč	431 844 Kč	488 340 Kč	547 736 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	CELKEM dle měsíců (Kč vč. DPH)		**231 832 071 Kč**	**1 522 534 Kč**	**4 739 864 Kč**	**7 819 447 Kč**	**6 756 433 Kč**	**4 709 296 Kč**	**5 954 883 Kč**	**8 825 677 Kč**	**9 601 793 Kč**	**12 724 658 Kč**	**14 382 799 Kč**	**12 035 424 Kč**	**13 346 513 Kč**	**11 757 594 Kč**	**16 927 934 Kč**	**11 600 155 Kč**	**12 116 200 Kč**	**12 364 288 Kč**	**17 335 244 Kč**	**19 708 844 Kč**	**18 087 489 Kč**	**7 733 118 Kč**	**1 567 666 Kč**	**42 844 Kč**	**42 844 Kč**	**42 844 Kč**	**42 844 Kč**	**42 841 Kč**
	CELKEM dle období (Kč vč. DPH)			**14 081 845 Kč**				**128 623 161 Kč**												**88 912 849 Kč**						**214 216 Kč**				
	CELKEM dle kalendářních roků (Kč vč. DPH 21%)			**20 838 278 Kč**				**133 982 927 Kč**												**76 796 649 Kč**										
	CELKEM (Kč vč. DPH 21%)			**231 832 071 Kč**																										

Úprava platebního kalendáře v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty: DODATEK Č.2

uzavření D2

	Název úkolu	Oddíl	SOD	2020				2021												2022						náhradní výsadba 1. rok	náhradní výsadba 2. rok	náhradní výsadba 3. rok	náhradní výsadba 3. rok	náhradní výsadba 3. rok
				09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022					
Kč bez DPH	D2	ZL 02 DOPLNĚNÍ NABÍDKY FVE	182 739 Kč																	182 739 Kč										
	D2	ZL 03 ZMĚNY V SOUVISLOSTI S POŽADAVKY LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE	4 189 553 Kč																	1 396 518 Kč	758 600 Kč	758 600 Kč	758 600 Kč	517 236 Kč						
	D2	ZL 04 ÚPRAVA VÝTAHU	167 168 Kč																		167 168 Kč									
	D2	ZL 05 ZMĚNA VPUSTÍ KOUPELEN	-542 390 Kč																	-542 390 Kč										
	D2	ZL 06 NÁTĚR A VYSPRAVENÍ FASÁDY	2 370 263 Kč																		253 874 Kč	598 745 Kč	745 875 Kč	771 769 Kč						
	D2	ZL 07 PŘÍSTUP DO TECHNICKÉHO MEZIPATRA	274 136 Kč																	54 714 Kč	157 689 Kč	61 733 Kč								
	D2	ZL 08 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ	384 719 Kč																	256 874 Kč	127 845 Kč									
	D2	ZL 09 POŽADAVKY NA SPECIFIKACI VÝPLNÍ OTVORŮ	-248 352 Kč																			-248 352 Kč								
	D2	ZL 10 VENKOVNÍ PŘELOŽKA KYSLÍKU	56 407 Kč																	56 407 Kč										
	D2	ZL 11 PŘELOŽKA KYSLÍKU 2. NP	125 009 Kč																	125 009 Kč										
	D2	ZL 12 ÚPRAVA CYTOSTATIKA	122 461 Kč																	122 461 Kč										
	CELKEM dle měsíců (Kč bez DPH)		**7 081 714 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**1 652 332 Kč**	**1 465 177 Kč**	**1 170 726 Kč**	**1 504 475 Kč**	**1 289 004 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**
	CELKEM dle období (Kč bez DPH)			**0 Kč**				**0 Kč**												**7 081 714 Kč**						**0 Kč**				
	CELKEM dle kalendářních roků (Kč bez DPH)			**0 Kč**				**0 Kč**												**7 081 714 Kč**										
	CELKEM (Kč bez DPH)			**7 081 714 Kč**																										
Kč vč. DPH	D2	ZL 02 DOPLNĚNÍ NABÍDKY FVE	221 114 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	221 114 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 03 ZMĚNY V SOUVISLOSTI S POŽADAVKY LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE	5 069 360 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 689 787 Kč	917 906 Kč	917 906 Kč	917 906 Kč	625 855 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 04 ÚPRAVA VÝTAHU	202 273 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	202 273 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 05 ZMĚNA VPUSTÍ KOUPELEN	-656 292 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-656 292 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 06 NÁTĚR A VYSPRAVENÍ FASÁDY	2 868 018 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	307 188 Kč	724 481 Kč	902 509 Kč	933 840 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 07 PŘÍSTUP DO TECHNICKÉHO MEZIPATRA	331 705 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	66 204 Kč	190 804 Kč	74 697 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 08 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ	465 511 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	310 818 Kč	154 693 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 09 POŽADAVKY NA SPECIFIKACI VÝPLNÍ OTVORŮ	-300 506 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-300 506 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 10 VENKOVNÍ PŘELOŽKA KYSLÍKU	68 252 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	68 252 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 11 PŘELOŽKA KYSLÍKU 2. NP	151 261 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	151 261 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	D2	ZL 12 ÚPRAVA CYTOSTATIKA	148 178 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	148 178 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	CELKEM dle měsíců (Kč vč. DPH)		**8 568 874 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**1 999 322 Kč**	**1 772 864 Kč**	**1 416 578 Kč**	**1 820 415 Kč**	**1 559 695 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**
	CELKEM dle období (Kč vč. DPH)			**0 Kč**				**0 Kč**												**8 568 874 Kč**						**0 Kč**				
	CELKEM dle kalendářních roků (Kč vč. DPH 21%)			**0 Kč**				**0 Kč**												**8 568 874 Kč**										
	CELKEM (Kč vč. DPH 21%)			**8 568 874 Kč**																										