Harmonogram práce provozovny 251 000

na akci

RTT Rašínovo nábř. - úsek Palackého nám. - Výtoň

Termín výluky: **15.2. (0,30) - 1.4. 2022 (20,00 hod.)**

Etapa	Činnost	Provádí	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	4
			ÚNOR															BŘEZEN																																04
celý úsek																																																		
Úsek Palackého nám. - Plavecká km 0,490 - 0,900 (cca 410m)																																																		
Úsek Výtoň - Plavecká km 0,900 - 1,060 (cca 160m)																																																		
Zastávka Palackého nám. DC + ZC																																																		
Zastávka Výtoň DC																																																		
Dopravní opatření																																																		