Objekty, oddíly	2016																	
	srpen					září				říjen				listopad				
týden č.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
HTÚ																		
skrytí ornice, příprava pro zpevněné plochy																		
rozhrnutí ornice, osetí																		
Oplocení																		
bourání																		
dodávka a montáž plotů																		
zpevněné plochy																		
obruby																		
podkladové konstrukce																		
povrchy																		
likvidace dešťových vod, přípojka vody																		
odvodnění, kanalizace																		
přípojka vody																		