Příloha č. 3

Moderní inovativní škola (ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou)

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Činnost	Březen 2022					Duben 2022				Květen 2022				Červen 2022					Červenec 2022				Srpen 2022				Září 2022					Říjen 2022			
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Zemní práce			X	X	X	X	X	X																											
Základy					X	X	X	X	X	X	X	X																							
Svislé konstrukce							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Tesařské konstrukce								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Střecha										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Bourací práce												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Výplně otvorů														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Úpravy vnitřních povrchů																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Úpravy vnějších povrchů																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Technologická zařízení																				X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Zpevněné plochy a sadové úpravy																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Kompletace a předání stavby																											X	X	X	X	X	X	X		