Příloha č. 3

Moderní inovativní škola – navazující investice (ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou)

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Činnost	Březen 2022					Duben 2022				Květen 2022				Červen 2022					Červenec 2022				Srpen 2022				Září 2022					Říjen 2022			
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Bourací práce																	X	X	X	X															
Svislé konstrukce																		X	X	X	X	X	X												
Vnitřní rozvody profesí																				X	X	X	X	X	X										
Výplně otvorů																					X	X	X	X	X	X									
Úpravy vnitřních povrchů																						X	X	X	X	X	X								
Úpravy vnějších povrchů																							X	X	X	X	X	X							
Technologická zařízení																									X	X	X	X							
Kompletace a předání stavby																										X	X	X	X	X	X				