Časový harmonogram prací

Akce: "Parkovací objekt Sosna - opakování"

Stavební část / týden průběžný	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	1. rok	2. rok	3.rok	4.rok	5. rok
01 Stavebně konstrukční část																																								
Zemní práce																																								
Piloty									← 1.																															
Základy																																							
Svislé konstrukce																										← 2.														
Vodorovné konstrukce																																							
Schodiště																														← 3.									
Komunikace																																							
Úpravy povrchů vnitřní																																							
Podlahy a podlahové konstrukce																																← 4.							
Lešení a stavební výtahy																																							
Bourání konstrukcí																																							
Izolace proti vodě																																							
Povlakové krytiny																																	← 5.						
Izolace tepelné																																							
Konstrukce klempířské																																							
Konstrukce zámečnické																																							
Malby a nátěry																																							
02 Nosná ocelová konstrukce																										← 6.														
03 Zdravotechnika																																							
04 Silnoproud																																							
05 Slaboproud																																							
06 Elektrická požární signalizace																																							
07 Přeložka jednotné kanalizace																																							
08 Výsadba zeleně																																							
09 Péče o zeleň (5 let)																																							
10 Příprava pro přípojku datového kabelu																							← 7.																
11 Komunikace																																							

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 240 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

Uzlové body:

1. Dokončení pilot
2. Dokončení svislých konstrukcí
3. Dokončení schodišťě
4. Dokončení podlahových konstrukcí
5. Dokončení povlakových krytin
6. Dokončení nosné ocelové konstrukce
7. Dokončení přípravy pro přípojku datového kabelu

V Třinci