Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24

ID	Název úkolu	Doba trvání
1	Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24	1 den?
2	**Realizace díla**	**240 dny**
3	Podpis smlouvy	1 den
4	Předání staveniště	20 dny
5	Realizační dokumentace	20 dny
6	Připomínkování realizační dokumentace	10 dny
7	Zaracování připomínek	5 dny
8	Schválení realizační dokumentace	5 dny
9	Realizace stavební a technologické části	198 dny
10	Předání díla a staveniště objednateli	1 den



Poznámka:
Doba trvání je uváděna v pracovních dnech