DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2016052S

o dodávce projektové dokumentace uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČO: 49453866
DIČ: CZ49453866
bankovní spojení: [redacted]
pověřen k smluvnímu jednání: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
pověřen k technickému jednání: [redacted]
tel.: 572 530 111
fax.: 572 551 118

1.2 Zhotovitel: **VODIS Olomouc s.r.o.**
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

registrace: Obch. rejstřík vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20568
zastoupená: Ing. Hanou Galuškovou, jednatelkou společnosti
IČO: 25835815
DIČ: CZ25835815
bankovní spojení: [redacted]
pověřen k smluvnímu jednání: Ing. Hana Galušková, jednatelka společnosti
pověřen k technickému jednání: [redacted]
tel.: 583 842 112

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016052S.

Ve smlouvě se následující články mění takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace:

„Zkapacitnení propojení ÚV Těšov – přivaděč“.

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

V Čl. 5 se mění:

Předání projektové dokumentace	do 31. 3. 2017
Inženýrská činnost	do 12. 5. 2016

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne	V Olomouci dne
Ing. Lubomír Trachtulec ředitel a. s.	Ing. Hana Galušková jednatelka společnosti