Harmonogram

Valašské meziříčí

	Trvání	Rok	2021																									
	dny	Měsíc	Leden				Únor				Březen					Duben				Květen				Červen				
NÁZEV ČINNOSTI		Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
MZB																												
montáž brodítek																												
Montáž dna																												
broušení																												
montáž atrakcí , finální mytí																												
Napouštění, zkoušky																												
Montáž potrubí Technologie																												
Dešťová kanalizace																												
Sladba stropu nové technologické jímky																												
Prostupy stávající jímkou																												
Výkop pro potrubí technologie pod chlorovnou																												
Montáž VZT																												
Betonové šachty - přeložka kanalizace																												
Montáž technologie pod chlorovnou																												
Těsnění prostupů technol. Jímkami																												
Zásypy																												
Brodítka																												
Venkovní vodovod																												
Betonová deska chlorovna																												
Montáž chlorovna																												
Přeložky VO																												
Montáž budka pro NN																												
Betonáž desky vedle bazénu																												
Výztuž desky pro kartáčovaný beton																												
Betonáž kartáčovaný beton																												
Terénní úpravy																												
Oprava poškozených kcí																												
Odvoz panelů																												
Likvidace staveniště																												
Předání díla, doložení dokladů ke kolaudaci	13.05.2022																											
Kolaudační prohlídka	16.05.2022																											
Berndorf																												
Centroprojekt																												
MBR.																												