Příloha č. 3 SoD

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Jihlava 1 - oprava štítů budovy"

P.č.	Činnost
1	Předání a převzetí staveniště
2	Příprava staveniště a ostatní práce
3	Montáž lešení
4	Příprava povrchu a odstranění nečistot
5	Zazdění otvoru po traverze
6	Aplikace omítek
7	Konečné povrchové úpravy
8	Úklid staveniště a střechy
9	Demontáž lešení a ostatní práce
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	Předání a převzetí Díla
	Lhůta výstavby* :



* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 60 dní.

V Brně dne 29.3.2017

Podpis

KROMPL s.r.o.
Milíkov 9, 349 01 Stříbro
IČ: 29104173, DIČ: CZ29104173
Tel.: 774 709 427, 605 309 427, 604 375 935
č.ú.: 1436108349/0800