Příloha č.2 - Časový harmonogram

	Návrh HARMONOGRAM PLNĚNÍ												
ROK 2022 - MĚSÍC/TÝDEN	Duben					Květen				Červen			
	14	15	16	17	30	18	19	20	21	22	23	24	25
ČINNOST													
Předání staveniště													
Zahájení stavby													
Ukončení díla													
Předání díla													