Příloha ke smlouvě - Statutární město Olomouc

Harmonogram prací

Olomouc - Autobusová zastávka Envelopa, směr tržnice

zahájení prací - dle objednatele do 11.7.2022 dokončení prací do 2.9.2022

Zhotovitel: SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

týdny - počet								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
realizace náhradní zastávky								
odstranění stávajících obrub								
rozebrání stávající dlažby								
odkop pro spodní stavbu								
konstrukce ploch ze štěrkovin								
pokládka bezbariérových obrub								
pokládka dlažeb								
osazení dopravních značek a označníku								
terénní úpravy								
vyklizení staveniště								

- doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

Finanční harmonogram

faktury budou vystavovány 1× měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací

V Přerově 23.3.2022

Vypracoval:
tel.:

[redacted]