Příloha č.4 - Časový harmonogram prací v týdnech

Časový harmonogram prací v týdnech - Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa

ČINNOST / TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3 Svislé konstrukce																										
6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní																										
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání, lešení, přesuny sutí																										
711 Izolace proti vodě,vlhkosti a plynům																										
721,722,725,726 Zdravotně technické instalace																										
728 Vzduchotechnika																										
733,734,735 ÚT - rozvod potrubí,armatury, otopná tělesa																										
764 Konstrukce klempířské																										
766 Konstrukce truhlářské																										
771 Podlahy z dlaždic																										
776 Podlahy povlakové																										
781 Obklady																										
783 Nátěry																										
784 Malby																										
M21 Elektromontáže - slaboproud, silnoproud																										
Terénní úpravy s oplocením																										
Asfaltová dráha																										
Terénní úpravy s oplocením, ornice, zatravnění																										
VRN																										
V České Lípě 23.3.2022																										