II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úseky A, C, okružní křižovatka

HARMONOGRAM ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN

Doba výstavby: 64 týdnů

Termín dokončení: do 30.6.2023

Název objektu \ Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
0 - Vedlejší a ostatní náklady stavby																																																																			
1 - úsek A1																																																																		
000 - Vedlejší náklady																																																																		
SO 001 - Příprava území																																																																		
SO 101 - Komunikace																																																																		
SO 101.1 - Komunikace-oprava objízdných tras																																																																		
SO 102 - Vjezdy, sjezdy																																																																		
SO 103 - Propustek																																																																		
2 - úsek A2, A3, C																																																																		
000 - Vedlejší náklady																																																																		
SO 001 - Příprava území																																																																		
SO 101.1,2,4 - Komunikace-úseky A2,A3,C																																																																		
SO 101.5 - Komunikace-úseky A2,A3,C-napojení MK																																																																		
SO 101.6 - Komunikace-oprava objízdných tras																																																																		
SO 101.7 - Dočasné dopravní značení objízdných tras																																																																		
SO 102 - BUS zálivy																																																																		
SO 103 - BUS nástupiště																																																																		
SO 104 - Chodníky																																																																		
SO 104.1 - Cyklotrasa																																																																		
SO 106 - Vjezdy, sjezdy																																																																		
SO 107 - Parkovací stání																																																																		
SO 201.1 - Most č. 449-030																																																																		
SO 401 - Veřejné osvětlení																																																																		
SO 402 - CETIN - pouze koordinace																																																																		
SO 403 - Přeložka NN - pouze koordinace																																																																		
SO 801 - Rekultivace a terénní práce																																																																		
3 - Okružní křižovatka																																																																		
000 - Vedlejší náklady																																																																		
SO 001 - Příprava území																																																																		
SO 101.1 - Komunikace																																																																		
SO 101.2 - Komunikace-napojení MK																																																																		
SO 101.3 - Dočasné dopravní značení objízdných tras																																																																		
SO 101.4 - Komunikace-oprava objízdných tras																																																																		

SO 102 - BUS zálivy															
SO 103 - BUS nástupiště															
SO 104 - Chodníky															
SO 105 - Cyklostezka															
SO 106 - Vjezdy, sjezdy															
SO 107 - Parkovací stání															
SO 401 - Veřejné osvětlení + místní rozhlas															
SO 402 - CETIN - pouze koordinace															
SO 403 - Přeložka NN - pouze koordinace															
SO 501 - Přeložení vedení Innogy															
SO 801 - Rekultivace a terénní práce															
Součet v tisících Kč (bez DPH) - měsíčně	2 232	4 690	5 706	3 956	3 746	7 537	9 169	10 886	5 500	18	18	10 930	13 343	10 486	5 605
Celkem součet v tisících Kč (bez DPH) - ročně	**53 422**									**40 400**					

Ve Zlíně dne 15. 3. 2022

OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ JEDNAT:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Michal Friedlaender
Funkce: ředitel závodu Zlín