Harmonogram: Oprava objektu č.p. 207, v týdnech .

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Druh práce																		
Zemní práce																		
Zaklady																		
Svislé a kompletní konstrukce																		
Vodorovné konstrukce																		
Komunikace																		
Upravy povrchu vnitřní																		
Ostatní konstrukce a práce																		
Bourani																		
Staveníšní přesun hmot																		
Izolace proti vodě																		
Povlakové krytiny																		
Izolace tepelné																		
Konstrukce tesařské																		
Konstrukce klempířské																		
Krytiny skladané																		
Konstrukce zamečnické																		
Malby,natěry																		
Bleskovod																		
Dešťova kanalizace																		