Příloha č. 1

Protokol o změně díla — Změnový list číslo 01

Předmět díla:	**Znojmo - rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa**
Objekt:	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brmo
TDI:	
Projektant:	[redacted]

Popis změny: Změna technologie osvětlení ze sodíkových svítidel na Led a rozšíření rozsahu soustavy VO s ohledem na další etapu rekonstrukce.

Odůvodnění změny: Požadavek investora

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	✓
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	✓
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	738 766,54 Kč
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-473 136,15 Kč
	celkem v Kč bez DPH	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	IMOS Brno, a.s., [redacted]
	náklady na změnu v Kč bez DPH	265 630,38 Kč
	Výše DPH sazba: 21%	55 782,38 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	321 412,76 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	Rev00
termíny	Termín realizace změny:	Průběžně
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: - rozdílový položkový rozpočet		