Celková konzervace a zajištění těžní věže Mayrau, II. etapa

	Dny		1. měsíc				2. měsíc					3. měsíc			
Název činnosti	Od	Do	1. týd.	2. týd.	3. týd.	4. týd.	5. týd.	6. týd.	7. týd.	8. týd.	9. týd.	10. týd.	11. týd.	12. týd.	13. týd.
HSV - Práce a dodávky HSV															
3 Svislé a kopletní konstrukce	20	40													
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30	70													
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání, lešení	0	90													
PSV - Práce a dodávky PSV															
762 Konstrukce tesařské	20	50													
764 Konstrukce klempířské	0	90													
767 Konstrukce zámečnické	30	60													
783 Dokončovací práce - nátěry	14	60													
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady															
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	0	14													
VRN3 Zařízení staveniště	0	90													