KLEE s.r.o. ČASOVÝ HARMONOGRAM -ETAPA 1		**"Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Bráfova, Třebíč"**													
	Měsíc	**5**	**5**	**5**	***5***	***6***	***6***	***6***	***6***	**7**	**7**	**7**	**7**		
2017	Týden	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Předání stav., vyt. sítí															
Stoka FC-1.1															
Stoka FC -1.2															
Stoka FC 1.3															
Stoka FD															
Stoka FD-1															
ŘAD A - 2. část															
ŘAD B															
Terénní úpravy															
Úklid, předání díla															