Časový harmonogram postupu prací

„Zřízení větrání společného prostoru schodiště (CHÚC A) bytového objektu č.p. 1373-6, ulice U Kasáren a Štefánikova, MB“,

TERMÍN REALIZACE - 4 měsíce od předání staveniště

Popis činnosti - položka	1. měsíc
Bourání konstrukcí světlík 1	
Stavební úravy pro světlík 1	
Elektroinstalace světlík 1	
Osazení světlíku 1, včetně úpravy střechy.	
Časová rezerva	
Popis činnosti - položka	**2. měsíc**
Bourání konstrukcí světlík 2	
Stavební úravy pro světlík 2	
Elektroinstalace světlík 2	
Osazení světlíku 2, včetně úpravy střechy.	
Popis činnosti - položka	**3. měsíc**
Bourání konstrukcí světlík 3	
Stavební úravy pro světlík 3	
Elektroinstalace světlík 3	
Osazení světlíku 3, včetně úpravy střechy.	
Časová rezerva	
Popis činnosti - položka	**4. měsíc**
Bourání konstrukcí světlík 4	
Stavební úravy pro světlík 4	
Elektroinstalace světlík 4	
Osazení světlíku 4, včetně úpravy střechy.	
Časová rezerva	

[redacted]