HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

I N G M A R, spol. s r.o.

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru Lužiny 06A

	Rok 2022																									
Popis prací /číslo týdne	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	
Podpis smlouvy zadání stavebních prací																										
Přípravné práce, výrobní dokumentace																										
Výroba ocelových konstrukcí																										
Montážní práce																										
Průběžný úklid pracoviště																										
Předání díla																										