# NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA 2022

**IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Filly 14**

| Týden | [illegible] |
|---|---|
| 1 | Zemní práce |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |
| 4 | Vodorovné konstrukce |
| 5 | Komunikace |
| 60 | Úpravy povrchů vnější |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |
| 62 | Úpravy povrchů vnější |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |
| 8 | Trubní vedení |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |
| 96 | Bourání konstrukcí |
| 99 | Staveništní přesun hmot |
| 711 | Izolace proti vodě |
| 712 | Povlakové krytiny |
| 713 | Izolace tepelné |
| 721 | Vnitřní kanalizace |
| 722 | Vnitřní vodovod |
| 728 | Vzduchotechnika |
| 762 | Konstrukce tesařské |
| 764 | Konstrukce klempířské |
| 766 | Konstrukce truhlářské |
| 767 | Konstrukce zámečnické |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |
| 783 | Nátěry |
| 784 | Malby |
| M21 | Elektromontáže |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |
| VN | Vedlejší náklady |
| 0102 | Venkovní komunikace |

V Ostravě 22.3.2022

[redacted]

126