Příloha č.3 - Časový harmonogram

Rekonstrukce budovy dispečinku Západ - Hostinského 1618, Praha 5 - Stodůlky

		Týden																							
Popis činnosti	**od - do**	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	13.09.2021																								
Práce HSV - bourací práce, úpravy povrchů																									
Práce PSV - izolace, obklady , dlažby ,malby																									
Technologie- Elektro , VZT, ZTI,ÚT, MaR																									
Dokončení stavby	20.06.2022																								