Harmonogram prací - „REKONSTRUKCE KOTELNY DDM ČESKÝ KRUMLOV – VÝMĚNA TECHNOLOGIE“

Druh práce	1.týden					2.týden					3.týden					4.týden					5.týden					6.týden					7.týden				
Soubor	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
demontáže																																			
stavební úpravy																																			
přípravné práce topenářské a instalatérské																																			
montáž zdrojů vytápění																																			
osazení rozsělovačů a sběračů																																			
montáž armatur a elektromontáže																																			
oživení systému MaR, předepsané zkoušky a revize, zkušební provoz a předání díla																																			