Description	Status	Start	End	Days
CzechInvest – Brownfieldy 2022 [AB]				
To-dos		21-04-22	29-07-22	273.0
Strategie		20-04-22	13-05-22	15.0
Workshop = 30 000 Kč		20-04-22	20-04-22	
Akční plán = 12 000 Kč		09-05-22	13-05-22	5.0
PR strategie = 12 000 Kč		09-05-22	13-05-22	5.0
SoMe strategie = 12 000 Kč		02-05-22	06-05-22	5.0
Web		20-04-22	08-07-22	61.0
Feedback k wireframes = 30 000 Kč		04-05-22	06-05-22	3.0
Návrh copywritingu		16-05-22	20-05-22	5.0
Feedback copywritingu = 30 000 Kč		20-05-22	24-05-22	3.0
Návrh designu webu		09-05-22	20-05-22	10.0
Feedback designu webu = 90 000 Kč		20-05-22	24-05-22	3.0
Implementace feedbacku designu webu a respo verze		24-05-22	27-05-22	4.0
Zaslání designu k codingu		30-05-22	03-06-22	5.0
Coding webu = 150 000 Kč		06-06-22	08-07-22	25.0
Prezentace návrhu wireframes	done	02-05-22	04-05-22	3.0
Performance		20-04-22	29-07-22	40.0
Copywriting search kampaní = 10 000 Kč		16-05-22	20-05-22	5.0
Feedback copywritingu search kampaní		23-05-22	27-05-22	5.0
Spuštění search kampaní = 6000 Kč		30-05-22	03-06-22	5.0
Koncept display kampaní a remarketingu		04-07-22	08-07-22	5.0
Vizuály: display, a SoMe, akvizice i remarketing		11-07-22	15-07-22	5.0
Copywriting: SoMe, akvizice i remarketing		18-07-22	22-07-22	5.0
Spuštění display, SoMe, akvizice i remarketingu = 6800 Kč		25-07-22	29-07-22	5.0
Analýza klíčových slov = 6000 Kč	done	09-05-22	13-05-22	5.0
PR		02-05-22	20-05-22	30.0
PR - strategie		14-05-22	14-05-22	
Media list	done	09-05-22	13-05-22	5.0
Seznam komunikačních témat	done	09-05-22	13-05-22	5.0
Rešerše aktuálních výstupů na téma brownfieldy	done	09-05-22	13-05-22	5.0
Social		25-04-22	08-07-22	67.0
Tvorba SoMe vizuálů = 9600 Kč		16-05-22	20-05-22	5.0
Tvorba copywritingu		16-05-22	20-05-22	5.0
Příprava publik k testování		16-05-22	20-05-22	5.0
Feedback kreativ		23-05-22	27-05-22	5.0
Set-up kampaní na SoMe testování		23-05-22	27-05-22	5.0
Spuštění kampaní = 24 000 Kč		27-05-22	27-05-22	
Testování SoMe témat		30-05-22	24-06-22	20.0
Vyhodnocení testování		27-06-22	01-07-22	5.0
Sestavení dlouhodobého komunikačního plánu = 12 000 Kč		04-07-22	08-07-22	5.0
Koncept testování	done	25-04-22	29-04-22	5.0
Zdroje kreativ k testování	done	09-05-22	10-05-22	2.0
Přístup do kontentina pro Markétu z CzechInvestu	done	16-05-22	20-05-22	5.0
Emailing		09-05-22	22-07-22	60.0
Přístupy do Kentico		09-05-22	20-05-22	10.0
Seznámení s Kentico		23-05-22	27-05-22	5.0
Koncept general šablony		30-05-22	03-06-22	5.0
Návrh general šablony = 9600 Kč		06-06-22	10-06-22	5.0
Implementace šablony do Kentico		13-06-22	17-06-22	5.0
Úklid databáze		20-06-22	24-06-22	5.0
Publikační plán		04-07-22	08-07-22	5.0
Zajištění zdrojů pro první newslettery		04-07-22	08-07-22	5.0
Copywriting prvních newsletterů		11-07-22	15-07-22	5.0
Vizuály prvních newsletterů		11-07-22	15-07-22	5.0
Odeslání prvních newsletterů		18-07-22	22-07-22	5.0
Červen '22				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
Červenec '22				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
Srpen '22				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
Září '22				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
Říjen '22				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
Listopad '22				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
Prosinec '22				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
Leden '23				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
Únor '23				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
Březen '23				
Report digitálních aktivit (správa SoMe, správa Performance) = 65 000 Kč				
Report PR = 40 000 Kč				
Report emailing = 15 000 Kč				
				273.0



project: CzechInvest – Brownfieldy 2022 [AB]

last update:

Calendar event · Todo (pending) · Todo (done) · Due date (pending) · Due date (done) · Single day event