MŠ UKRAJINSKÁ - ZTI

HARMONOGRAM PRACÍ

JATU STAVBY

týden	1							2							3							4							5							6							7	
měsíc	červenec																					srpen																							
den	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Převzetí staveniště																																												
MALÁ BUDOVA																																												
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																												
61 - Úpravy povrchů vnitřní																																												
63 - Podlahy a podlahové konstrukce																																												
94 - Lešení a stavební výtahy																																												
95 - Dokončovací konstrukce																																												
96 - Bourání konstrukcí																																												
97 - Bourání konstrukcí																																												
99 - Staveništní přesun hmot																																												
711 - Izolace proti vodě																																												
713 - Izolace tepelné																																												
722 - Vnitřní vodovod																																												
725 - Zařizovací předměty																																												
771 - Podlahy z dlaždic a obklady																																												
781 - Obklady keramické																																												
784 - Malby																																												
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot																																												
Předání hotového díla																																												
VELKÁ BUDOVA																																												
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																												
61 - Úpravy povrchů vnitřní																																												
63 - Podlahy a podlahové konstrukce																																												
94 - Lešení a stavební výtahy																																												
95 - Dokončovací konstrukce																																												
96 - Bourání konstrukcí																																												
97 - Bourání konstrukcí																																												
99 - Staveništní přesun hmot																																												
711 - Izolace proti vodě																																												
713 - Izolace tepelné																																												
721 - Vnitřní kanalizace																																												
722 - Vnitřní vodovod																																												
725 - Zařizovací předměty																																												
771 - Podlahy z dlaždic a obklady																																												
781 - Obklady keramické																																												
784 - Malby																																												
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot																																												
Předání hotového díla																																												

vypracoval Ondřej Sumara
dne 19.5.2022