PŘÍLOHA č. 2

ČASOVÝ HARMONOGRAM NA AKCI: "IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Žákovská 34, 36"

Číslo	Název	ČERVEN 2022					ČERVENEC 2022				SRPEN 2022					ZÁŘÍ 2022			
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Předání staveniště																		
2	Provedení biologického průzkumu																		
3	Příprava zařízení staveniště																		
4	MTŽ lešení																		
5	DEM stávajícího KZS, osekání části omítek podpar. zdiva, šambrán																		
6	DEM skladeb balkónů vč. zábradlí																		
7	Ostatní bourací práce																		
8	Odboourání části krytu CO																		
8	MTŽ KZS																		
9	MTŽ skladby podlah balkónů																		
11	Dozdívky otvorů vč. povrch úprav																		
10	Úprava soklu,																		
11	Izolace stropů 1.PP																		
14	Zateplení půdy vč. pochůzí lávky																		
15	MTŽ zábradlí na balkónech																		
18	DEM, MTŽ AL VD vč. zapravení																		
19	Zámečnické výrobky																		
20	Elektro práce																		
21	Bleskosvod																		
12	DEM lešení																		
23	Odstranění zpevněných ploch																		
13	Výkopy																		
14	Oprava svislé hydroizolace a stávající drenáže																		
15	KZS soklové části																		
16	Zásyp výkopů vč. hutnění																		
16	Terénní úpravy včetně okapového chodníku																		
16	Dokončovací práce																		
17	Přejímací řízení stavby																		