DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

„Zavedení systému řízení bezpečnosti informací na Generálním finančním ředitelství“

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupená Bc. Romanem Kalašem, vedoucím Oddělení informační bezpečnosti a koordinace projektů ICT
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

I3 Consultants s.r.o
se sídlem k Trninám 945/34, 163 00 Praha 6
zastoupená Ing. Tomášem Kubínkem, jednatelem
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka: 126634
IČO: 27921344
DIČ: CZ27921344
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

ČLÁNEK I

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2015 smlouvu o dílo „Zavedení systému řízení bezpečnosti informací na Generálním finančním ředitelství“, zakázkové číslo 201-GFŘ/011/2015, č. j.: 15/7700/0040-605184 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. X odst. 2 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se Smlouva o dílo mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II tohoto Dodatku č. 3.

ČLÁNEK II

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo, který celý bude znít nově takto:

2. *Ukončení a předání díla – od data účinnosti Smlouvy do:*
   - *Předmět plnění Etapy č. 1 bude ukončen a protokolárně (Akceptačním protokolem) předán nejpozději do sedmi měsíců od podpisu Smlouvy.*
   - *Předmět plnění Etapy č. 2 bude ukončen a protokolárně (Akceptačním protokolem) předán nejpozději do 31. 12. 2017.*
   - *Předmět plnění Etapy č. 3 bude ukončen a protokolárně (Akceptačním protokolem) předán nejpozději do 30. 4. 2017.*
   - *Předmět plnění Etapy č. 4 bude ukončen a protokolárně (Akceptačním protokolem) předán nejpozději 31. 12. 2017.*

2. Ostatní ujednání Smlouvy o díla zůstávají beze změny.

ČLÁNEK III

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 na profilu a internetových stránkách Finanční správy na dobu neurčitou.
3. Změny tohoto Dodatku č. 3 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 3 a uzavírají jej svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 4. 2017	V Praze dne 10. 4. 2017
za Objednatele:	za Zhotovitele:
.....	.....
Bc. Roman Kalaš	**Ing. Tomáš Kubínek**
vedoucí Oddělení informační bezpečnosti a koordinace projektů ICT	*jednatel*