„Moravská cyklotrasa, k.ú. Řepčín 2. část, k.ú. Hejčín"

STRABAG

Zadavatel : Statutární město Olomouc

Časový a finanční harmonogram postupu prací

Rok																																		
Měsíc číslo v roce / Týden číslo		**červen 2016**					**červenec 2016**				**srpen 2016**					**září 2016**				**říjen 2016**					**listopad 2016**				**prosinec 2016**				
Objekt (skupina objektů)	**Cena SO**	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Povodňový a havarijní plán																→	→	→																
Zemní práce	337 608,01																		→	→	→					→	→							
Komunikace	620 248,26																			→	→	→	→	→	→	→	→							
Doplňující konstrukce a práce	53 352,57																										→							
Bourání	6 199,03																		→															
VRN a ON	92 404,60														→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	→							
Předpoklad fakturace v mil. Kč bez DPH	1 109 812,47	-					-				-					0,197				0,422					0,491				-					
Celková cena díla bez DPH	**1 109 812,47 Kč**																																	

Podpis SOD 5.9.2016

Předpokládany termín zahájení: 29.9.2016

Ukončení prací a předání dokončeného díla: 30.11.2016

V Olomouci dne 5.9.2016
Zpracoval:Ing. Jan Stündl