**HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

**Akce : Stavební úpravy sociálního zázemí MŠ Jana Šoubala 1611/2, Ostrava - Poruba**

| **Rok** | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Měsíc** | Červenec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Název položky/ kalendářní týden** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| BOURACÍ PRÁCE | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZDIVO | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VODOINSTALACE | | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | |
| ELEKTROINSTALACE | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| OMÍTKY VNITŘNÍ | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | | | | ■ | |
| OBKLADY, DLAŽBY | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| PODLAHY - PVC | | | | | | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| SÁDROKARTONY | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDM. | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| MALBY, NÁTĚRY | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| ÚKLID A ODVOZ SUTI | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| KOMPLETACE | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

V Ostravě 31.5.2022

Vypracoval : Alois Sikora