SYSTÉM STAVĚNÍ VLAKOVÉ CESTY - Tramvajová vozovna Martinov Dopravního podniku Ostrava a.s., Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava-Martinov

1	Nabytí účinnosti smlouvy	den 0
2	Zpracování projektové dokumentace	116 dní
3	**Předání projektu objednateli k odsouhlasení**	**117. den**
4	Předání připomínek objednatele k PD	127. den
5	Zapracování připomínek k PD a předložení k finálnímu odsouhlasení, zpracování DSP, stavební řízení, vydání stavebního povolení	350 dní
6	Nabytí právní moci stavebního povolení	do 490. dne
7	**Realizace Díla**	**152 dní**
8	Předání a převzetí díla objednatelem	do 652. dne
9	Kolaudace, popř. zkušební provoz dle požadavku stavebního řízení	dle SP