Harmonogram prací - Sanace Krajský soud, HK																
Týden	11.7.-17.7	18.7.-24.7	25.7.-31.7.	1.8.-7.8.	8.8.-14.8.	15.8.-21.8.	22.8.-28.8.	29.8.-4.9.	5.9.-11.9.	12.9.-18.9	19.9-25.9	26.9.-2.10.	3.10.-9.10	10.10.-16.10.	17.10.-23.10	24.10.-30.10.
Bourací práce																
Odkop - zemní práce																
Odstranění 1/2 schodiště a sanace žb desky																
Hydroizolace desky a zpětná montáž žb desky																
Odstranění 1/2 schodiště a sanace žb desky																
Hydroizolace desky a zpětná montáž žb desky																
Elektroinstralace																
Sanační omítky																
Oprava podkladu podlahy																
Úpravy povrchů podlah																
Dokončovací práce																