DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021

PŘÍLOHA Č. 3 – FINANČNÍ HARMONOGRAM

Datum : 22.06.2022

Místo realizace : Praha, Čakovice

AKCE : ZŠ Dr.Edvarda Beneše

Rozsah prací dle SOD	Cena celkem
Přípravné práce	[redacted]
Zařízení staveniště, oddělení stav. od provozu školy	
Demontáže a bourací práce, zazdívky	
SO01.1 Přístavba ZŠ, SO01.2 Stav. úpravy ZŠ	
Zemní práce, piloty	
Zemní práce, ležaté ZTI, areálové ZTI, retence	
Monolity	
Střecha	
Vnější a vnitřní výplně otvorů	
El, ZTI, UT, VZT	
Omítky, hrubé podlahy	
Obklady a dlažby	
Fasáda	
Konstrukce suché výstavby, podhledy	[redacted]
Malby a nátěry	
Zámečnické a truhlářské výrobky	
Plošina pro imobilní	
Zednické práce, povrchy, dokončovací práce	
Dokončení stavby	
Dokončovací práce, závěrečný úklid	
VRN, Závěrečné zkoušky, měření, DSP	
Dodatek č.01 - Přeložka teplovodu	
Provizorní přeložka teplovodu 68.096	[redacted]
Dodatek č.02 - Inflační doložka	**2 834 058,00 Kč**
Inflační doložka na SOD +3,8%	[redacted]
Inflační doložka na Dodatek č.01 +3,8%	
změnový list 06	
Předání a převzetí dokončené stavby 30.12.2022	[redacted]



[redacted]