Časový harmonogram

Příloha č. 8 - časový harmonogram

Název akce **Horní Slavkov - oprava sociálního zařízení - PDP obj. č. 44**

činnost	1. týden (po-pá)	2. týden (po-pá)	3. týden (po-pá)	4. týden (po-pá)	5. týden (po-pá)	6. týden (po-pá)	7. týden (po-pá)	8. týden (po-pá)
Demontážní a bourací práce								
Elektroinstalace								
Povrchové úpravy, dlažba, obklady								
Malba, dokončovací práce								
Montáž zařizovacích předmětů, předání díla								