Změnový list / předložení vzorků k odsouhlasení

Projekt:	**Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II. Etapa**	Č.smlouvy:	
Název ZL:	**Mobiliář - zrušené prvky**		DZ 160 10615/Ve
Číslo ZL:	**021**		16SMTU0100000020

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

1. Tímto změnovým listem je řešeno vyjmutí části mobiláře z dodávky GD na základě rozhodnutí investora.

2. Zrušena je trampolína - bude součastí 3. etapy

3. Zrušena je dodávka lehátek - invetor si vyřeší dodávku lehátek sám dle jeho standardu a zvyklostí.

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 021

Cenový dopad změny (je-li nějaký): **-103 000,00** Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
Metrostav a.s. - Divize 1

XXXXXXXXXXXXXX Podpis: _____ Datum: _____
jméno, příjmení

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:
Adresa Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

TDS: XXXXXXXXXXXXXXX Podpis: _____ Datum: _____
jméno, příjmení

AD: XXXXXXXXXXXXX Podpis: _____ Datum: _____
jméno, příjmení