ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“ - III

Část stavby: ČÁST 1 - Domov "Na Zámku", Nezamyslice

Objednatel:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČ: 60609460

Zhotovitel:
"SDRUŽENÍ ČAK CZ a JR STAVBY CZ" s vedoucím společníkem ČAK CZ, s.r.o.
Havlíčkova 2788/135. 767 01 Kroměříž
IČ: 25515608
Ing. Zdeněk Čevela, jednatel

Ozn. Položky	Popis položky	Doba trvaní ve dnech	Zahájení prací (den od předání)	Ukončení prací (den od předání)
ČÁST 1		**120**	**1**	**120**
1	Předání staveniště	1	1	1
2	Příprava stavby, výroba nádrží	50	2	50
3	Zařízení staveniště, vytyčení inž. Sítí	7	51	57
4	100 - Podzemní nádrže na dešťovou vodu	100	58	100
5	200 - Elektroinstalace	21	91	110
6	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120	1	120
7	Úklid stavby, finální úpravy	9	111	119
8	Předání provedeného díla	1	120	120



Měsíc	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
Měsíční finanční plán v Kč bez DPH										-	-	400 000	390 817				
Roční finanční plán v Kč bez DPH		0,00								790 817,21						0,00	
Celková cena stavby v Kč bez DPH										**790 817,21**							

[redacted]

[redacted]

[redacted]