SMLOUVA O DÍLO

Na 2. část veřejné zakázky nazvané
D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum

Název veřejné zakázky: D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum
Číslo zakázky: 11PT-000850 **Evidenční číslo: 257/15/2.**
ISPROFIN: 5531540002
č.smlouvy zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
jejímž jménem jedná: ředitel Správy Pardubice na základě pověření
Evidenční číslo veřejné zakázky: 638715

dále jen **„Objednatel"** na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
jejímž jménem jedná ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jen **„Zhotovitel"** na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen **„smluvní strany"**)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též **„občanský zákoník"**), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen **„Smlouva"**):

Článek 1.
Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s ním spojených odborných archeologických prací ze strany Zhotovitele při akci **„D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum"**, část veřejné zakázky 2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum", a to v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č.

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též **„zákon o památkové péči“**). Situační plánek staveniště (Zpráva o přítomnosti archeologických situací R35) s vyznačenou plochou plánovaného záchranného archeologického výzkumu tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen **„Staveniště“**). Rozsah záchranného archeologického výzkumu je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech, přičemž se bude skládat z následujících činností:

1.1.1. **terénní část** záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání;

1.1.2. **zpracování záchranného archeologického výzkumu** zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě;

1.1.3. **zpracování a předání nálezové zprávy** v českém jazyce o provedení záchranného archeologického výzkumu. Nálezová zpráva bude splňovat náležitosti stanovené příslušným předpisem Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.;

1.1.4. **odevzdání movitých archeologických nálezů** subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči,

(dále společně jen **„Dílo“**).

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou dále vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen **„Zakázka“** a **„Závazná dokumentace“**). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré závazné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

1.3. V souladu se zadávacími podmínkami Zakázky tvoří součást obsahu Smlouvy následující dokumenty:

1.3.1. tato Smlouva, včetně všech jejích příloh,

1.3.2. Dopis nabídky, Zvláštní příloha k nabídce, předložené v nabídce Zhotovitele,

1.3.3. Program prací a časový plán (harmonogram).

1.4. Smluvní strany konstatují, že činnost Zhotovitele dle této Smlouvy není prováděním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá tedy jeho právnímu režimu.

Článek 2.
Staveniště

2.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání Staveniště, a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele, která bude učiněna nejpozději do 14 dnů od pokynu Objednatele k zahájení plnění Smlouvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a současně nejpozději 14 dnů před Objednatelem stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli (může náležet např. subjektu, který provádí zemní práce při realizaci stavby).

2.2. V případě, že v prostorách Staveniště provádí pro Objednatele třetí osoba zemní práce při realizaci stavby, je Zhotovitel povinen s touto osobou spolupracovat a koordinovat realizaci Díla tak, aby bylo dokončeno v termínech uvedených v článku 3. Smlouvy.

2.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště až do závěrečného vyklizení Staveniště, pokud nebude písemným pokynem Objednatele stanoveno, že tuto odpovědnost nadále nese třetí osoba (např. subjekt, který provádí zemní práce při realizaci stavby). Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen před předáním Staveniště Objednateli uvést Staveniště do původního stavu, a to s přihlédnutím k požadavkům Objednatele.

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele nebo osobou určenou Objednatelem.

2.6. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.

Článek 3.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla dle této Smlouvy až po písemném pokynu Objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za Objednatele oprávněna pouze osoba, **která podepsala tuto Smlouvu nebo jím pověřená osoba**. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele.

3.2. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli v následujících termínech:

3.2.1. **terénní část** záchranného archeologického výzkumu do **12 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. **Do termínu plnění nebudou započítávány zimní měsíce (prosinec, leden a únor).** Realizace zakázky může probíhat i v době zimní technologické přestávky. Tato doba se nebude započítávat do celkové doby plnění díla. Podmínkou pro provádění prací v technologické přestávce je dohoda a souhlas obou subjektů provádějících práce na stejné části veřejné zakázky.

3.2.2. **zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů** do **3 let** od dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu.

3.3. Zhotovitel má právo na prodloužení termínu plnění Díla či jeho části v případě, že v průběhu záchranného archeologického výzkumu dojde k archeologickému nálezu významně překračujícímu původně předpokládaný rozsah či význam nálezů. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem na základě podkladů předaných Zhotovitelem.

3.4. Zhotovitel má právo na prodloužení termínu plnění Díla či jeho části o dobu, po kterou z důvodu nepříznivého počasí objektivně nemohl bez vynaložení nepřiměřených nákladů v realizaci Díla pokračovat. Přerušení realizace Díla ze strany Zhotovitele je však v takovém případě možné pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran.

3.5. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že se na Staveništi v průběhu provádění Díla vyskytnou nepříznivé přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky, které způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, pokud Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem.

3.6. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

3.7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

3.8. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak. Místo odevzdání movitých archeologických nálezů bude stanoveno dle pokynu subjektu příslušného k jejich převzetí, určeného v souladu se zákonem o památkové péči.

Článek 4.

Práva a povinnosti Zhotovitele

4.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce) a s pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí, s maximální šetrností k životnímu prostředí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

4.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými oprávněními pro realizaci Díla ve smyslu právních předpisů (zejména dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

4.4. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.

4.5. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých postupů při provádění Díla.

4.6. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

4.7. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.8. Vyjma částí Díla uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky, tj.:

4.8.1. **Objednatel nespecifikuje žádné práce, které by nemohl provádět subdodavatel,**

je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele), a to za níže uvedených podmínek. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí **10 %** z celkového objemu Smlouvy v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace, předložený v nabídce Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy). Zhotovitel je povinen smlouvy dle předchozí věty předložit Objednateli v přiměřené době

před jejich zamýšleným uzavřením s tím, že až do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel dále není oprávněn v souvislosti s případným prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Na schválení shora uvedených subdodavatelských smluv ze strany Objednatele nemá Zhotovitel právní nárok. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám.

4.9. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 10 let.

Článek 5.

Práva a povinnosti Objednatele

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy, včetně poskytování Objednateli dostupných a relevantních informací o území s archeologickými nálezy a trasách vedení inženýrských sítí. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

5.2. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla dle Smlouvy, včetně kontroly dodržování relevantních právních předpisů Zhotovitelem či kontroly přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci Díla. Zhotovitel je při kontrole povinen poskytnout Objednateli součinnost (např. umožnit kontrolu na místě, předložit aktuální výkaz přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci Díla, poskytnout jiné Objednatelem požadované informace či doklady apod.).

5.3. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

5.4. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“) a interních předpisů Objednatele. Tím však není dotčen odst. 7.1. a 7.2. této Smlouvy.

Článek 6.

Předání Díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Součástí předávacího protokolu Díla bude též celkový rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění dle odst. 8.3. Smlouvy.

6.2. Zhotovitel splní svou povinnost odevzdat movité archeologické nálezy jejich protokolárním předáním subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči. Skutečnost, že došlo k takovému předání movitých archeologických nálezů, je Zhotovitel povinen Objednateli doložit podepsaným předávacím protokolem.

6.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě.

Článek 7.

Cena Díla

7.1. Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených v **Příloze č. 3,** vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem dle odst. 8.3. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění.

7.2. Veškerá množství uvedená v Příloze č. 3, Smlouvy jsou pouze odhadovaná. Pro odstranění pochybností smluvní strany dále uvádějí, že předmětem této Smlouvy je realizace a dokončení Díla bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak nedočerpání celkového počtu hodin realizace Díla oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách Zakázky. V případě snížení nebo zvýšení počtu hodin realizace Díla oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách Zakázky se vychází z hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele, které jsou závazné a nepřekročitelné a nebudou již dále upravovány. Smluvní strany se však pro účely kontroly rozsahu plnění Zhotovitele dohodly, že Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného pokynu Objednatele pokračovat v realizaci Díla v případě, že přesáhl počet hodin předpokládaný v zadávacích podmínkách Zakázky. Smluvní strany se dohodly, že tento souhlas Objednatele může být poskytnut pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Vzhledem k tomu, že předmětem této Smlouvy je dokončení Díla, tj. dokončení záchranného archeologického výzkumu, nemá takový dodatek charakter dodatku uzavíraného na základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek (nejedná se o dodatečné plnění, ale o součást původně sjednaného plnění). Zhotovitel prohlašuje, že toto omezení respektuje a zavazuje se jej dodržovat. V případě, že takový písemný dodatek nebude uzavřen, a Objednatel tedy neudělí svůj souhlas s překročením počtu hodin nad rámec množství předpokládaného v zadávacích podmínkách Zakázky, nepřísluší Zhotoviteli za případně bez souhlasu poskytnuté další plnění odměna ani náhrada nákladů ani mu nevznikne nárok na náhradu za případné bezdůvodné obohacení Objednatele, s výjimkou náhrady účelně vynaložených nákladů na činnosti, jež nesnesou odkladu pro zachování práv Objednatele nebo pro předejití vzniku škody na straně Objednatele. Zhotovitel se zároveň všech nároků na případné protiplnění za takto poskytnuté plnění vzdává. Zhotovitel ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku prohlašuje, že toto ustanovení Smlouvy výslovně přijímá.

7.3. Hodinové sazby uvedené v Příloze č. 3, Smlouvy jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen **„DPH"**), a k těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnují veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

7.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na hodinové sazby uvedené Příloze č. 3, Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že hodinové sazby nejsou ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určeny odhadem, a proto nemohou být překročeny.

7.5. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé profese (uvedené v soupisu prací) odlišit při provádění samotných prací, tak aby objednatelem určená osoba, která bude provádět dohled, mohla tyto profese kontrolovat. Praktické rozlišení jednotlivých pracovníků bude provedeno barevně odlišnými oděvy (vesty). Podrobnosti budou dohodnuty před započetím prací mezi oběma smluvními stranami.

Článek 8.

Platební podmínky

8.1. Cena Díla dle čl. 7. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena dle skutečného rozsahu Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění dle odst. 8.3. Smlouvy (tj. odpracovaných

hodin při realizaci Díla), a to na základě hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených v Příloze č.3, Smlouvy.

8.2. Fakturace bude prováděna měsíčně zpětně. Zhotovitelem poskytnuté plnění (odpracovaná doba) bude oceňováno hodinovými sazbami příslušných pracovníků Zhotovitele. Odpracovanou dobu eviduje Zhotovitel, a tato evidence, schválená Objednatelem, je za podmínek stanovených níže předpokladem pro vystavení a následně i součástí měsíční faktury Zhotovitele.

8.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen **„faktura"**) předložit Objednateli vždy do 5 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce evidenci odpracované doby, která obsahuje:

8.3.1. výkaz přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci Díla, s uvedením jejich jména, funkce, stručného popisu vykonávané činnosti a konkrétní lokality provádění záchranného archeologického průzkumu, a

8.3.2. způsob výpočtu příslušné části ceny Díla za daný kalendářní měsíc.

Objednatel takto předložený návrh evidence odpracované doby schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele je podmínkou pro vystavení měsíční faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválená evidence odpracované doby dále tvoří přílohu této faktury.

8.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti na adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název Díla), ISPROFIN, přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být schválená evidence odpracované doby dle čl. 8.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

8.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je část odměny za realizaci Díla účtována.

8.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

8.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek 9.

Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady Díla nejpozději do 20 dní ode dne převzetí dokončeného Díla Objednatelem.

9.2. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

9.3. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

9.4. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 10.

Pojištění a bankovní záruka

10.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 10.000.000,- Kč.

10.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

10.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

10.4. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení Díla a odstranění vad Díla ve výši **3,5 %** z celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**"), vystavenou ve prospěch Objednatele, tj. ve výši: 1.394.052,90 Kč („dále jen „bankovní záruka"). Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění Díla. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky po stanovenou dobu v platnosti provede Zhotovitel na své náklady a riziko.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky jakoukoli částku až do její celkové výše v případě, že:

a) Dílo není realizováno v souladu s podmínkami Smlouvy či Zhotovitel neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo
b) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo
c) Zhotovitel nesplní svou povinnost odstranit vady Díla dle Smlouvy.

10.6. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že platnost Zhotovitelem předložené bankovní záruky má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží Zhotovitel Objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

10.7. Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou bankovní záruku bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku.

10.8. Porušení povinnosti Zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Článek 11.

Smluvní sankce

11.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

11.1.1. při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;

11.1.2. při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;

11.1.3. při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

11.1.4. při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či předáním Staveniště, a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

11.1.5. dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

11.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

11.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 12.

Odstoupení od Smlouvy

12.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla nebo dotčené stavby a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla nebo dotčené stavby. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

12.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

12.2.1. dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

12.2.2. Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

12.2.3. pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

12.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu

účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

12.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

12.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. Zhotovitel je dále povinen odevzdat Objednateli nálezovou zprávu v rozsahu doposud provedeného Díla.

Článek 13.
Závěrečná ustanovení

13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

13.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

13.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

13.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 13.6. Smlouvy.

13.5. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: :

ve věcech technických:

ve věcech ekonomických a finančních:

ve věcech smluvních: ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

ve věcech technických hlavní stavbyvedoucí, projektový manažer, projektový manažer

ve věcech ekonomických a finančních: hlavní stavbyvedoucí, projektový manažer, projektový manažer.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.

13.7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

13.8. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

13.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

13.10. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ.

13.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.

13.12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

13.13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

13.14. Smlouva je vyhotovena v **5** stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **3** stejnopisy a Zhotovitel obdrží **2** stejnopisy.

13.15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

13.16. Zhotovitel se zavazuje předávat archeologické nálezy organizaci, která je příslušná pro přebírání těchto archeologických nálezů a to v souladu s Přílohou č.1, této Smlouvy „ Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace".

13.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

a) Příloha č. 1 –
   - Situační plánek Staveniště (Zpráva o přítomnosti archeologických situací R35) s vyznačenou plochou plánovaného záchranného archeologického výzkumu;
   - Pravidla archeologického výzkumu;
   - Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace

b) Příloha č. 2 – Zadání části služeb (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace, předložený v nabídce Zhotovitele).

c) Příloha č.3 – Soupis prací

V Pardubicích dne 16.03.2017

V Hradci Králové dne 06-03-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel Správy Pardubice

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Zpráva o přítomnosti archeologických situací v trase komunikace R/35 mezi obcemi Opatovice nad Labem - Časy a Časy – Ostrov

září 2014

I. Úvod

Byly využity tyto zdroje dat:

1. Informace publikované v odborné literatuře.
2. Informace publikované v regionální literatuře.
3. Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha v.v.i. (centrální databáze archeologických památek ČR obsahující i "Excerpta" Muzea východních Čech v Hradci Králové).
4. Mapové podklady VČM v Pardubicích.
5. Poznatky z multispektrálního leteckého průzkumu a leteckého snímkování (firma AIR VISION TECHNOLOGY).
6. Údaje ze sbírkové evidence (9. podsbírka archeologická) VČM v Pardubicích.

II. Obecná charakteristika osídlení

Trasa plánované komunikace je situována do prostoru východního Polabí. Tato oblast náleží k regionům s vysokou koncentrací archeologických památek (sídlišť a pohřebišť). Tento stav lze vysvětlit tím, že v pravěku a středověku byly osídlovány především terasy zvedající se nad tokem Labe, které představovalo nejen zdroj vody, ale také důležitý koridor, jenž spojoval oblast východočeskou s regionem středních a severních Čech a s územím německého Polabí. V následujícím seznamu katastrálních území obcí (odd. III.) budou popsána jednotlivá naleziště.

III. Seznam obcí a archeologické nálezy na jejich katastrálním území

Opatovice nad Labem

V okolí jmenované obce se nachází mnoho významných archeologických nalezišť. Budou tedy uvedeny jen lokality, které mohou být stavbou ohroženy. Především lze zmínit výzkum, jenž probíhá už desítky let v rámci pískovny (lokalita č.1). Na této lokalitě bylo objeveno pohřebiště a sídliště kultury lužické a slezskoplatěnické. Nachází se zde i slovanské osídlení

poslední ZAV

v nálezové zprávě č. j. 484/2009). Další výzkum, který můžeme zmínit, byl učiněn v areálu staveniště elektrárny, kde byly objeveny sídlištní objekty ze středohradištního období

Bukovina nad Labem

Z okolí obce máme jen sporadické archeologické nálezy, což může být způsobeno současným stavem poznání. Už v roce 1784 byl nalezen na katastru obce hrnec s 59 dukáty a 3 tolary . Za zmínku stojí také fragment nádoby, jenž byl objeven po orbě na zahradě u domu čp. 22, který byl určen do 15. stol. (přír. č.: 359/82). Nakonec můžeme ještě přibližně lokalizovat archeologické naleziště (lokalita č. 2), které lze rámcově určit jako osídlení středověkého období.

Borek

Žádné starší písemné prameny neuvádějí informace o archeologických nalezištích, avšak z katastru obce pochází čepel z mladší doby kamenné (inv. č. A2261), která byla do sbírek darována v 30. letech 20. století. Tento nález dokládá, že pravěké osídlení nemůžeme na tomto katastru zcela vyloučit. Další poznatky z této oblasti máme o středověkém osídlení (lokalita č. 3).

Újezd u Sezemic

Z katastru obce jsou doloženy pouze nečetné zmínky o archeologických nálezech, zajištěných povrchovou prospekcí. Atypické keramické fragmenty, které lze označit jako pravěké a středověké byly získány v roce 1971 (lokalita č. 4) na nevelkém poli ležícím západně od obce a jižně od hráze Újezdského rybníka na parc. č. 411/1

Rokytno

Zde se dostáváme do oblasti, která je velmi podrobně sledována. První zmínky o nálezech archeologických artefaktů pocházejí již z 30. let. 20. stol. Na území obce (pravděpodobně se jedná o polohu *„V žárovcích"*) bylo objeveno pravěké (doba popelnicových polí) pohřebiště V 50. letech minulého století zde provedli v místech dnešního kravína na parc. č. 705/, 706/1, 709, 791 povrchový průzkum po

kterém následoval záchranný archeologický výzkum. Tímto způsobem bylo nalezeno osídlení slezsko-platěnické, laténské a mladohradištní (lokalita č. 5) . Dále byl na katastru obce proveden záchranný archeologický výzkum (lokalita č. 6), který odhalil opět stejnou druhovou škálu osídlení jako předešlý průzkum . Zajímavé jsou i nálezy ze zdejší tvrze, která ležela v intravilánu obce a byla označována jako "písčitý kopec". Dnes je již tento kopec rozvezen. Z cenných artefaktů jmenujme např. bronzovou akvamanilu ve tvaru lvíčka, hrot kopí, kadidelnici, patenu, zlomky keramiky atd.

Choteč u Holic

Z okolí obce známe pouze zmínku o nálezu tří keramických nádob, které lze zařadit do doby popelnicových polí. Bohužel lokalizace není známa

Z katastru obce dále pochází dva poklady mincí

Dolní Ředice

Významné žárové pohřebiště z období popelnicových polí (mladší a pozdní doba bronzová až starší doba železná) bylo zjištěno na návrší Hořánka v nadmořské výšce 264, 5 m (ZM 10 13-24-24, koor: 430:345)

Jedná se o nekropoli, která se rozkládá u kóty 262, na ppč. 1174-1177 1197-1199 Archeologický výzkum provedený v roce 1899 zde odkryl část pohřebiště na ppč. 1174-1177. Další nálezy získal na poli pana učitel Návrší Hořánka bylo osídleno i v době laténské a v období raného středověku. Osídlení se rozkládalo v okolí kóty 265, jižním směrem k obci Komárov. Nový nález představuje bronzová ostruha z doby římské, která byla zajištěna v prostoru lesa Žernov (ZM 13-24-20, koor. Z–J 036:096)

Časy

Již ve 30. letech 20. století zde byly nalezeny střepy, které byly vytáčené na hrnčířském kruhu a zdobené vícenásobnou linií. Pravděpodobně se jednalo o pohřebiště s popelnicemi slovanského původu. Naleziště se nachází západně od samoty „Soška" (pole pana . Přesněji však polohu bohužel nelze určit Dalším důležitým nálezem, blíže nespecifikovaným, je nádobka patřící kultuře nálevkovitých pohárů z pozdní doby kamenné . Další lokalita (lokalita č. 8), která se nachází na katastru obce,

je situována na J od obce Časy. Jedná se o sídliště popelnicových polí. Polohu lokality sdělil

„ Od silnice k Ředicům asi 800 m vzdálené na parcele Bukovka praehistorické sídliště dosud neprozkoumané. Od Času k Dašicům „Na záduší" a na „Na spálených dolech" ojedinělé místa nádob předvěkých. Mísovitá nádoba typu bylanského v museu pardubském"

Dašice

Na tomto území můžeme nalézt velmi intenzivní osídlení z různých dob pravěku a středověku. Už roku 1851 bylo vykopáno při stavbě silnice k Pardubicím několik hrobů íč

. V regionu působil také farář J. Nechvíle, který se velmi zasloužil o záchranu archeologických artefaktů. Například roku 1885 daroval muzeu šest řeckých mincí, avšak nejsou známy bližší nálezové okolnosti . Na konci 20. let minulého století bylo zkoumáno žárové pohřebiště z halštatského období. Nekropole se rozprostírala SV od obce Lány u Dašic na pozemku s parc. č. 140 (lokalita č. 9) Na katastrálním území města se nacházely i tři tvrze. První se jmenovala Babín (lokalita č. 10). Uvádí se, že roku 1398 obýval místo Jan Tel z Dašic (Vinař 1940, 76). Druhá tvrz se nacházela v poloze „Hedčany" č. parc. 814/1 (lokalita č. 12) a ve 13. a 14. století patřila rodu pánů z Prachovic Osídlení z tohoto období bylo potvrzeno i povrchovým sběrem . Jen několik desítek metrů východním směrem se nachází další archeologické naleziště (lokalita č. 13). Poloha je známa jen z povrchových sběrů kteří o ní poskytli potřebné informace k lokalizaci. Naleziště je zevrubně datováno do období laténského, římského a středověkého. Poslední tvrz se nacházela na místě pivovaru (lokalita č. 11) Celkový obraz archeologických nalezišť nám poskytuje *„ Stolička mamutí z Lodranky u Dašic v museu pardubském. Při stavbě odbočky na polovic cesty vzdálen od stanice k cukrovaru nalezen bronzový nožík v museu pardubském. – Kostrové pohřebiště o 16 hrobech u silnice od cukrovaru k Pardubicům 500 kroků vzdálí na poli páně Jelinkově;-nedaleko odsud hroby žárové o popelnicích s vlnovkou typů hradištních v museu Zemském; - dále k západu hroby kostrové z doby provinciální římské; větší nádoba, střepy a lebka v museu pardubském....."* (Vendl – Marešová 2007, 196).

Prachovice

Z katastru obce pocházejí zmínky o archeologických nálezech získané prostřednictvím povrchových sběrů. První průzkumy byly provedeny teprve v 80.-90. letech v poloze "Břehy" v parc. č. 278, 285, 75/1 (lokalita č. 15). Poznatky o archeologických nalezištích jsou částečně doplněny povrchovou prospekcí (lokalita č. 14), který na lokalitách zajistil střepový materiál z doby římské a doby bronzové. Mozaiku poznání můžeme doplnit nálezy náležící lidu popelnicových polí, které byly získány povrchovou prospekcí pracovníků VČM a jejich spolupracovníků během podzimu roku 2008 (lokalita č. 15).

Dolní Roveň

Na konci roku 2007 archeologové Východočeského muzea v Pardubicích objevili v areálu budoucí kolonie rodinných domků v Dolní Rovni poblíž hasičské zbrojnice stopy pravěkého osídlení. Archeologické objekty (pozůstatky konstrukcí nadzemních staveb, zásobní jámy, kůlové jamky, pec) byly rozeznány pod plánovanou komunikací vedoucí k areálu rodinných domků po skrytí ornice a podorničí.

Sídliště se nachází na nevýrazné terénní vlně, která se zvedá nad břehem Točivého potoka na ppč. 281/1, 281/2, koordináty na ZM 10:13-42-05, 258/150 mm. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 231-232 m. n. m (lokalita č. 17).

Výzkumem se podařilo identifikovat část osídlení lidu popelnicových polí. Celkem bylo prozkoumáno 428 objektů, z nichž většinu tvořily kůlové jámy. V měsíci červnu roku 2008 byl zahájen další výzkum na parcele č. 281/9 (pozemek pana), který předcházel výstavbě rodinného domku. Zachytil pokračování sídliště směrem k východně situované vodoteči. I díky tomuto pozorování lze říci, že v území plánované kolonie rodinných domků je nutné očekávat další výskyt archeologických situací a nálezů. Tuto úvahu podpořily další výzkumy z let 2010 až 2014 na jednotlivých parcelách kolonie.

Význam nově objeveného sídliště lidu popelnicových polí lze spatřovat v jeho předpokládaných vztazích k významnému žárovému pohřebišti v Platěnicích, jehož využívání bylo prokázáno v mladší době bronzové a v době halštatské. Obě naleziště jsou od sebe vzdálena cca 3 km a celá oblast je propojena vodním tokem Točivého potoka. Je tedy velice pravděpodobné, že v pravěku tvořila ucelený mikroregion.

Na závěr je třeba poznamenat, že o stavu pravěkého osídlení obce Dolní Roveň jsme měli do roku 2007 pouze skromné informace. Povrchovou prospekcí, která byla prováděna na území při silnici vedoucí k obci Prachovice, mezi návrším Hlavač a posledními stavbami intravilánu obce, byl zajištěn keramický materiál, který lze připsat starší době římské (lokalita č. 16). V roce 1889 byl při založení hřbitova získán jeden kamenný broušený nástroj

Z blízkých Litětin uvádí nález sekeromlatu z mladší doby kamenné, který pochází z prostoru tzv. „Ameriky". Zlomky střepů řazené do doby hradištní byly zajištěny při regulaci Lodrantky na tzv. „louce Filoušce"

Platěnice

Jedná o eponymní lokalitu, která dala název kultuře platěnické, jež je určena do starší doby železné. I když je oblast pravidelně sledována, poznatky o nalezištích jsou velmi nedostačující. Pohřebiště v Platěnicích bylo objeveno už v roce 1901. První výzkum ve stejném roce prováděl který objevil 257 hrobů. V roce 1926 následoval výzkum pod vedením který prozkoumal dalších 46 hrobů. Je problematické toto pohřebiště přesněji lokalizovat. Lze tedy pravděpodobně určit, že poloha se může rozkládat na sever od obce, na pravém břehu Loučné, v místech nepatrně nad terénem vystupující pískové duny, mezi řekou a západním okrajem silnice z Platěnic do Dašic (lokalita č. 19)

. Kvůli významu lokality proběhlo v 90. letech na katastru obce několik povrchových prospekcí. Napřed lze zmínit povrchové sběry na parc. č. 232, 245, 246, 253, 255, díky nimž byly získány artefakty z doby římské a lužické (lokalita č. 18)

[obr. 8]. Dále povrchovou prospekci můžeme doplnit o nálezy z parc. č. 25/1, 98/2, 100, 101/7, které kulturně náležely do období lužického, římského a střední doby hradištní (lokalita č. 20)

Na podzim roku 2008 provedl záchranný archeologický výzkum na ppč.: 675/1, 678, 679, 682., kú. Platěnice. ZAV byl realizován před výstavbou kanalizace "Moravany-kanalizace, přivaděč na ČOV". Po skrytí plochy mechanizací se vyrýsovala skupina kruhovitých objektů (celkem 11 obj.), které lze označit za kůlové jámy nebo menší sídlištní jámy. Objekty byly prozkoumány a zdokumentovány avšak bohužel neposkytly archeologický materiál, který by umožnil konkrétní časové zařazení.

Čeradice na Loučnou

Z tohoto katastrálního území nedisponujeme příliš velkým množstvím archeologických nálezů. V rámci sledovaného území bylo zjištěno sídliště z doby římské (lokalita č. 21), které objevil (ZM 13-42-10, koor. Z-J 284,64:273,87) . Další archeologické situace z novověkého období (lokalita č. 22) pocházejí z intravilánu obce (ZM 10:13-42-10, koor. Z-J 432:216 mm

Uhersko

Na katastru obce probíhala především povrchová prospekce. Na parc. č. 471 a 489/3 bylo nalezeno několik zlomků keramiky ze 14. -15. stol. (lokalita č. 26)

. Na sledovaném území působí který upozornil na několik archeologických nalezišť (lokalita č. 23, 24, 25, 28, 29, 30, 30, 32). V roce 2004 byly vytyčeny na parc. č. 460 zjišťovací sondy, které měly odhalit pokračování pohřebiště popelnicových polí, které bylo sledováno již v roce 1998 Výzkum však přinesl doklad o osídlení z doby laténské . Mozaiku poznání nám může ještě doplnit nález dvou set hrobů z roku 1901 v pískovně za železniční zastávkou Uhersko v poloze "Na Stříbrníku" (lokalita č. 27) Na katastrálním území obce se také nacházela tvrz, která byla osídlena už ve 14. století a jejíž zánik spadá do 17. století Za místo tvrze můžeme považovat polohu „Na valech" na levém břehu ramene Loučné, sloužící jako mlýnský náhon (zvaného též jako Mlýnský potok)

Z intravilánu obce také pocházejí nálezy středověké keramiky, které se podařilo zajistit při dohledu výkopů pro kanalizaci . Na závěr lze ještě zmínit polohu *„Na hřbitůvkách"*, která byla vzdálena 5 minut západně od obce Uhersko, a kde bylo objeveno pohřebiště kultury lužické

Ostrov

První zprávu o archeologických nalezištích uvádí *„ Poblíže historické cesty od hradu Vratslavi k Pardubicům na poli Vejvody objeveny r. 1894 tři žárové hroby s jednou větší nádobkou (popelnicí), obklopenou několika nádobkami pro milodary. Mimo to byl nalezen větší počet popelnic porůznu, rovněž několik bronzových ozdob....."*

VII. Závěr

Z výše uvedených informací lze vytvořit určitou predikci výskytu archeologických situací v úseku silnice R35 Opatovice nad Labem – Ostrov. Na základě této predikce byly vybrány tzv. **ohrožené úseky**, tj. místa kde proběhne plošná skrývka v rámci celé šířky komunikace (včetně sjezdů, nájezdů, křižovatek či jiných terénních zásahů v bezprostředním okolí trasy komunikace. Za použití stroje s rovnou lžící tzv. svahovkou. Na zbylých úsecích proběhne tzv. sondážní rýhování, tzn., bude provedeno cca 7 sondážních rýh v tělese komunikace (počet je odvislý od proměnné šíře komunikace) za použití rovněž stroje s rovnou lžící tzv. svahovkou.

Tzv. Ohrožené úseky, na kterých proběhne plošná skrývka ornice Hloubku orničních a podorničních vrstev lze předpokládat cca 0,6 m. Délka tzv. ohrožených úseků je určena jednotlivými staničeními (kilometry) a šířka je vymezena celou plochou šířky budoucí stavby komunikace podle projektové dokumentace (průměr cca 85 m).[1]			
Lokalita	**Označení bodu v rámci multispektrálního leteckého průzkumu (pouze body s předpokladem archeologických situací)**	**Kilometrové staničení (dle projektové dokumentace)**	
1		4.190 – 5.0 (délka 810 m)	
2		7.0 – 7.5 (délka 500 m)	
3		8.0 – 9.0 (délka 1000 m) + přemostění mostu (délka cca 400 m a šířka 5 m – 1200 m^3)	
5 + 6		11.0 – 12.5 (délka 1500 m)	
7 + 8	140, 140b, 140c, 140d, 148b, 148c, 131, 131b, 136, 133, 133b	14.0 – 17.0 (délka 3000 m)	
9	34f, 37, 38, 38d, 46d	17.5 – 19.0 (délka 1500 m)	
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	59, 100, 100c, 100e, 100f, 101, 101b, 101c	19.0 – 24.0 (délka 5000 m) + křižovatka Dolní Roveň – Dašice (délka cca 1200 m a šířka 20 m – 14 400 m^3) + záchytná nádrž (délka cca 90 m a šířka 63 m – 3 402 m^3)	
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32	152, 152b, 182, 182b, 182c, 187, 188, 188b, 188c, 188d, 191, 200, 200b	27.0 – 30.0 (délka 3000 m) + přeložka silnice III/32259 (délka cca 1200 m a šířka 30 m – 21 600 m^3)	
Celkem metrů délkových: 16 310 m			

Sondážní rýhování	
Šířka sondy je určena velikosti ploché lžíce (cca 2 m) a hloubkou orničních a podorničních vrstev (cca 0,6 m). Délka sondážních rýh je určena jednotlivými staničeními tzv. ohroženými úseky. Výpočet zohledňuje celkem 6 sondážních rýh v rámci plochy budoucí komunikace (4 sondážní rýhy v tělese komunikace a 2 sondážní rýhy v přístupech na pozemky).	
Staničení	
5.0 – 7.0 (délka 1000 m)	
7.5 – 8.0 (délka 500 m)	
9.0 – 11.0 (délka 2000 m)	
12.5 – 14.0 (délka 1500 m)	
17.0 – 17.5 (délka 500 m)	
24.0 – 27.0 (délka 3000 m)	
Celkem délky: 8 500 m	

[1] Celkové rozměry, kubatury a plošné míry jsou pouze přibližné. Detailní výpočty budou známi až po vypracování finální projektové dokumentace na terénní práce (skrývky).

VII. Literatura

Cebová, K. a kol. 2014: Záchranné archeologické výzkumy Východočeského muzea v Pardubicích v letech 2011 a 2012. Archeologie východních Čech 4, 202-213.
Cinkan, Z. A. 1984: *Dašice-Platěnice-Moravany*, Klub přátel Pardubicka 3-4, 66-67.
Diviš, V. 1917: *Památky Pardubic a okolí*. Pardubice.
Čurda, T. 1996: *Pravěk Pardubicka a raná doba dějinná ve sbírce pardubického muzea I., II., III.* Brno. (rukopis diplomové práce uložený na ÚAM FF MU).
Frajdl, J. – Zikmunda, V. 1965: *Listy z dějin východních Čech*. Havlíčkův Brod.
Jílek, J. 2014: Bronzová ostruha z doby římské z Dolních Ředic, okr. Pardubice. Archeologie východních Čech, supp. 1, 117-121.
Justová, J. 1968: *Opatovice nad Labem*, Archeologické studijní materiály 6, Nálezové zprávy Archeologického ústavu ČSAV 1955-1964, 197-198.
Kalferst, J. – Sigl, J. Vokolek, V. 1990: *Nové archeologické přírůstky KMVČ v Hradci Králové v r. 1989*, Zpravodaj KMVČ XVII/1, 3-21
Kalferst, J. – Sigl, J. – Vokolek, V. 1991-1991: *Archeologické přírůstky v muzeu východních Čech v Hradci Králové v letech 1990 a 1991*, Zpravodaj KMVČ 18, 7-29.
Musil, F. 1998: *I mistr tesař se někdy utne (aneb úvaha o místě tvrze Uherska)*. Dissertationes historicae 6. Hradec Králové.
Musil, F. – Plaček, M. – Úlovec, J. 2005: *Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1946*. Praha.
Nechvíle, J. 1878: *Procházky po bývalém panství Pardubském*, Památky archeologické X, 294-295.
Nohejlová-Prátová, E. 1956: *Nálezy mincí v Čechách na Moravě a ve Slezsku II*. Praha.
Píč, J. L. 1905: *Starožitnosti II/3. Čechy na úsvitě dějin. Žárové hroby v Čechách a příchod Čechů*. Praha.
Prudič, K. 1931: *Vysokomýtsko. Vlastivědné čtení o okrese vysokomýtském a skutečském*. Vysoké Mýto
Rosůlek, F. K. 1927/28: *Hořánka u Pardubic*. Krajem Pernštýnův VII, 53-55. Pardubice.
Rosůlek, F. K. 1932/33: *Na lesnaté planině Chvojnovské. Pardubickem kolem dokola* IV Krajem Perštynův XIII., 3-5, 21-24, 34-36, 38-41, 54-57, 74-76. Pardubice.
Řivnáč, J. 1931/32: *Ze starých Litětin*. Krajem Perštýnův XII. Pardubice, 87-89.
Sedláček, R. – Vokolek, V. 2004: *Závěrečná zpráva o výzkumu v Uhersko v roce 2004*, uloženo ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
Sigl, J. 2002: *Třetí sezóna výzkumu v Opatovicích nad Labem (okr. Pardubice)*, Zprávy ČAS, Suplementu 53, 5-6.
Šebek, F 1974: *Numismatické zajímavosti*, Zprávy klubu přátel Pardubicka 1-2, 20-21.
Šebek, F. 1977: *Tvrze na Pardubicku*, Zprávy klubu přátel Pardubicka 1977/7-8, 130-132.
Šimek, T. a kol. 1989: *Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI*. Praha.
Vendl, V. K. – Marešová, J. 2007: *Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu Pardubicko-Holicko-Přeloučského*. Fontes historiae artium XIII. Praha
Vích, D. 2010: Nálezy doby římské na středním toku řeky Loučné. In: Beljak, J. – Březinová, G. – Varsik, V. (ed.): Acheológie barbarov 2009. Sídliskové a ekonomické struktury od neskorej

doby laténskej po včasný stredovek. Archaelogica Slovaca Monographiae. Commnicationes-Tomus X. Nitra, 713-727.
Vinař, O. 1940: *Od Pardubic ke Hradci Králové, k Týništi, Holicům a k Dašicům. Východní Čechy*, Turistický a výletní průvodce po památných a pozoruhodných místech východočeských, 65-76.
Vokolek, V. 1959: *Přehled historických nálezů v Pardubickém kraji v roce 1957*, Pardubický kraj IV, 48-50.
Vokolek, V. 1962a: *Slovanské sídliště v okolí Opatovic nad Labem*, Archeologické rozhledy XIV, 636-656.
Vokolek, V. 1962b: *Bronzová spona z Opatovic nad Labem*, Archeologické rozhledy XIV, 266.
Vokolek, V. 1989: *Pravěk*. In: Šebek, F. (ed.): *Dějiny Pardubic I. díl*. Pardubice.
Vokolek, V. 1990: *Pravěk*. In: F. Šebek (ed.): Dějiny Pardubic díl. I. Pardubice.
Vokolek, V. 1999: *Východočeská halštatská pohřebiště*. Pardubice.
Vokolek, V. 2003a: *Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen – I*. Fontes Archaeologici Pragenses vol. 27. Pragae.
Vokolek, V. 2003b: *Pohřebiště lidu popelnicových polí v Platěnicích*, Východočeský sborník historický 3, 1-53.
Vokolek, V. – Sigl, J. 1975: *Záchranné výzkumy*, Zpravodaj muzea východních Čech, 15-20.
Vokolek, V. – Vencl, Sl. 1961: *Štípaná industrie z porcelanitu v Čechách*. AR XIII, 464-472.
Vokolek, V. - Sedláček, R. 2010: Halštatský dvorec a urbanistická struktura sídliště Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, Čechy. In: V. Furmánek - E. Miroššayová (eds.): Popolnicová pole a doba halštatská. Nitra, 353-364.

Pravidla archeologického výzkumu |

arup.cas.cz/

I.

Úvodní ustanovení

1. Preambule

1.1. Archeologický výzkum je metodou vědeckého poznání minulosti našeho území a jeho obyvatel, prostředkem záchrany a nástrojem ochrany archeologického dědictví ČR. Provádí se ve veřejném zájmu a jeho výsledky jsou veřejným statkem.

1.2. Archeologický výzkum, pokud zahrnuje exkavaci či jiné formy odkryvu a odebírání nálezů a vzorků, je destruktivní povahy a způsobuje nenávratný zánik části archeologického dědictví tímto výzkumem zasažené. Je proto ze své podstaty neopakovatelný, a proto na archeologovi, který jej provádí, spočívá zodpovědnost za veškeré hmotné i nehmotné archeologické dědictví, které je výzkumem dotčeno, a za maximální míru vytěžení jeho informačního potenciálu.

1.3. Pravidla archeologického výzkumu stanovují základní a společnou normu provádění všech částí archeologických výzkumů a vztahují se na všechny osoby, organizace a jejich složky, které jsou oprávněné k provádění archeologických výzkumů.

2. Obecné zásady – archeolog a archeologický výzkum

2.1. Archeolog provádí svou činnost v souladu s právním řádem ČR, v duchu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy a souvisejících dohod a konvencí.

2.2. Archeolog nesmí vést archeologický výzkum, pro který není dostatečně profesionálně vybaven a pro který nemá dostatečné odborné, technické a personální zázemí.

2.3. Archeolog dbá na to, aby jeho činnost vždy sledovala zájem smysluplného hospodaření archeologickým dědictvím.

2.4. Archeolog se nesmí podílet na nelegálním obchodu s archeologickými nálezy ani nesmí jinak podporovat či propagovat nelegální aktivity v oblasti získávání archeologických nálezů.

2.5. V případě nálezu lidských ostatků s nimi archeolog zachází vždy s pietou a dbá, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví a veřejného pořádku. Při manipulaci s lidskými ostatky se vyvaruje postupů, které by se dotýkaly důstojnosti zemřelého nebo mravního či náboženského cítění veřejnosti.

2.6. Archeolog dbá na to, aby informace o archeologických výzkumech a nálezech nebyly z komerčních důvodů nevhodně využívány nebo potlačovány.

2.7. Archeolog v řídících funkcích je povinen podporovat dodržování pravidel archeologického výzkumu vytvářením podmínek pro jejich efektivní uplatňování.

3. Vymezení pojmů

3.1. Památkový zákon. Pod tímto označením se rozumí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

3.2. Maltská konvence. Pod tímto označením se rozumí Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sb. mezinárodních smluv, ve smyslu ústavního zákona 395/2001 Sb.).

3.3. Archeologické dědictví. Archeologické dědictví (ve smyslu Maltské konvence) sestává z dokladů a pozůstatků lidské činnosti, které nesou nepsanou informaci o minulosti. Tyto doklady mohou být jsou hmotné i nehmotné a movité i nemovité povahy. Všechny prvky archeologického dědictví jsou nositeli památkových hodnot i nedílnou součástí krajiny a sídel a specifickým způsobem spoluvytvářejí jejich ráz. Archeologické dědictví se vyskytuje na území celé ČR, s výjimkou území v minulosti vytěžených na předčtvrtohorní podloží.

3.4. Hospodaření archeologickým dědictvím. Hospodaření archeologickým dědictvím je forma kulturní politiky a odborného managementu, která vytváří nástroje k jeho uchování a ochraně. Zabývá se organizací péče o archeologické dědictví a způsoby zacházení s ním, jeho ochranou na původním místě počínaje a terénním archeologickým výzkumem a konzervací movitých a nemovitých nálezů konče. Archeolog si je vědom skutečnosti, že archeologické nálezy a území s archeologickými nálezy mají různou hodnotu pro různé společenské skupiny. V procesu hospodaření archeologickým dědictvím archeolog posuzuje různé hodnoty archeologického dědictví s cílem preventivně chránit archeologické dědictví nejlépe na původním místě. K odpovědnému hospodaření s archeologickým dědictvím archeolog využívá všech dostupných zákonných norem, včetně územního plánování a všech druhů archeologického výzkumu.

3.5. Archeologické nálezy. Archeologické nálezy jsou součástí archeologického dědictví ČR. Jsou primárním pramenem historické informace o člověku, jeho kultuře a jeho interakcích s prostředím od počátku jeho vývoje až do současnosti. Původně se vyskytují v zemi, na zemi i nad zemí, na souši i pod vodou. Mohou být zkoumány hlavně nebo výlučně archeologickými metodami. Archeologické nálezy mohou být movité nebo nemovité. Archeologické nálezy a jejich soubory i vazby, kterými jsou propojeny mezi sebou a se svým okolím, jsou součástmi archeologického dědictví bez ohledu na to, zda již byly či ještě nebyly objeveny a identifikovány.

3.6. Území s archeologickými nálezy. Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, či místo původního výskytu archeologických nálezů nemovitých a/nebo movitých, na němž již byly registrovány jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž je lze odůvodněně očekávat, či na němž jejich výskyt není vyloučen. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří.

3.7. Archeologický výzkum. Archeologický výzkum je ucelený soubor specializovaných výzkumných a jiných odborných činností, zajišťujících vědecké poznání, získávání, uchování a dokumentaci archeologických nálezů a s nimi souvisejících informací jakožto součástí archeologické části kulturního dědictví s důrazem na jejich původní kontext, vyhodnocení a interpretaci jejich historické, kulturní a památkové hodnoty.

3.8. Terénní archeologický výzkum. Terénní archeologický výzkum je archeologickým výzkumem, který souvisí se získáváním nových archeologických pramenů a dat terénní činností, např. sběrem či výkopem (odkryvem, exkavací). Podle důvodu provádění terénního výzkumu rozeznáváme badatelský archeologický výzkum a záchranný archeologický výzkum. Podle invaznosti zásahu rozdělujeme terénní archeologické výzkumy na nedestruktivní, částečně destruktivní a destruktivní. Dále rozeznáváme terénní archeologické výzkumy zjišťovací, předstihový a nouzový. Výsledkem terénního archeologického výzkumu je soubor movitých archeologických nálezů (artefaktů, ekofaktů a vzorků) a soubor nehmotných dat reprezentovaných zejména terénní dokumentací, tvořící podklad pro vznik nálezové zprávy. Terénní archeologický výzkum zahrnuje veškeré etapy archeologické práce související se získáním nových dat, tj. fázi přípravnou (rešerše, vypracování projektu), prováděcí

(práce v terénu) a zpracovatelskou (laboratorní ošetření a konzervace nálezů, odborné vyhodnocení získaných movitých a nemovitých nálezů a vzorků, nálezové zprávy, publikace).

II.

Terénní archeologické výzkumy

4. Druhy terénních archeologických výzkumů

4.1. Záchranný archeologický výzkum. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí archeologický výzkum ohroženého území s archeologickými nálezy, jehož narušení soudobou lidskou činností nebo přírodními procesy je nevyhnutelné a z hospodaření archeologickým dědictvím nevyplývá možnost zachování archeologického dědictví na původním místě. Jeho cílem je proto zachování archeologického dědictví mimo původní místo, které se provádí shromážděním maximálního množství archeologických dat, jehož je ohrožené území nositelem.

4.2. Badatelský archeologický výzkum. Badatelský archeologický výzkum je takový archeologický výzkum, který se provádí na území s archeologickými nálezy jinak neohroženém, pouze z archeologického podnětu, za účelem vyřešení vědeckého archeologického problému. Destruktivní a částečně destruktivní výzkum má být prováděn pouze tehdy, je-li to nezbytné z důvodu vyčerpání jiných možností odborného poznání. V takovém případě musí být badatelský archeologický výzkum ve smyslu Maltské konvence předem již ve fázi přípravy řádně odůvodněn a povolen.

4.3. Nedestruktivní archeologický výzkum. Nedestruktivní archeologický výzkum je takový archeologický výzkum, který je zcela neinvazní a jeho součástí není výkop. Jde zejména o geodeticko–topografický průzkum, leteckou prospekci, dálkový průzkum Země a archeogeofyzikální měření.

4.4. Částečně destruktivní archeologický výzkum. Částečně destruktivní archeologický výzkum je takový výzkum, který je invazní, avšak jen minimálně narušuje fyzickou podstatu nemovitého archeologického nálezu. Jedná se zejména o povrchový sběr, mikrovrypy, vpichy, vrty, zjišťovací sondy, sondy registrující nemovitý archeologický nález a průzkum detektory kovů.

4.5.

Destruktivní archeologický výzkum.

Destruktivní archeologický výzkum je takový archeologický výzkum, který je invazní a jeho hlavním nástrojem je výkop (odkryv), který zasahuje fyzickou podstatu nemovitého archeologického nálezu.

4.6. Zjišťovací archeologický výzkum. Zjišťovací archeologický výzkum se provádí za účelem identifikace archeologických nálezů a jejich vědecké a památkové hodnoty a definování následné archeologické operace (např. předstihový výzkum nebo ochranu na původním místě). Může být součástí záchranného i badatelského archeologického výzkumu. Zjišťovací výzkum má zpravidla částečně destruktivní charakter.

4.7. Předstihový archeologický výzkum. Předstihový archeologický výzkum je druhem/součástí záchranného výzkumu a provádí se zpravidla v předstihu před narušením ohroženého území s archeologickými nálezy lidskou činností nebo přírodními procesy.

4.8. Nouzový archeologický výzkum. Nouzový archeologický je druhem záchranného výzkumu, který se provádí v průběhu narušení ohroženého území s archeologickými nálezy lidskou činností. Zpravidla je nestandardním řešením situace vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z platných právních předpisů ,nepředpokládaným odhalením archeologického nálezu, nebo se provádí tam, kde

není technicky možné provést předstihový výzkum.

5. Příprava terénního archeologického výzkumu

5.1. Pro každý plánovaný terénní archeologický výzkum s výjimkou nouzového archeologického výzkumu musí být vypracován projekt, který stanoví jeho odborné cíle, volbu území, metody terénní práce včetně způsobu evidence a dokumentace archeologických nálezů a vztahů mezi nimi, personální zajištění, charakteristiku materiálně technického zabezpečení, odhad nákladů terénního výzkumu a způsob nakládání s jeho výsledky. Projekt se v případě záchranného výzkumu zpracovává s ohledem na veškeré podklady stavební dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum, průzkumy souvisejících oborů či nedestruktivního archeologického výzkumu.

5.2. Každý terénní archeologický výzkum je registrován. Registrace výzkumu se provádí před jeho zahájením; pokud to není možné, bez zbytečného prodlení později. Registrací získává terénní archeologický výzkum nezaměnitelné označení, které je nutno uvádět na veškeré dokumentaci s výzkumem související, na obalech nálezů, příp. i na nálezech.

6. Provedení terénního archeologického výzkumu

6.1. Za průběh a odbornou úroveň terénního výzkumu je odpovědný vedoucí výzkumu. Odpovědnost je nedělitelná; výzkum nemůže mít zároveň dva či více vedoucích. Vedoucí výzkumu sestavuje tým odborníků a rozděluje jim dílčí úkoly.

6.2. Každý terénní archeologický výzkum je prostorově zaměřen (georeferencován), a to v některé z obvyklých souřadnicových sítí.

6.3. Terénní archeologický výzkum je analýzou archeologického pramene. Archeologický pramen je členěn na logické části (např. statigrafické jednotky, objekty, vrstvy) jednoznačně a srozumitelně označované; označení částí je vztaženo i na odebrané movité nálezy a vzorky. Metoda terénního archeologického výzkumu a jeho dokumentace odpovídá aktuálním odborným standardům. Zahrnuje v sobě jak soubory primární dokumentace (např. popis objektů, vrstev a evidenci stratigrafických vztahů mezi nimi), tak soubory metadat (např. seznamy nálezů, plánů atd.).

6.4. Povinností vedoucího předstihového nebo nouzového archeologického výzkumu je provést výzkum celého ohroženého území s archeologickými nálezy určeného k záchrannému archeologickému výzkumu, a to jak ve smyslu horizontálním tak vertikálním (tzv. totální výzkum ve smyslu dokumentace všech ohrožených archeologických situací).

6.5. Shledá-li vedoucí výzkumu z jakéhokoliv důvodu požadavek totálního výzkumu nesplnitelným nebo neúčelným z hlediska vědeckého poznání, je jeho povinností svolat komisi, které předloží zdůvodnění a návrh řešení. V komisi budou alespoň tři členové mající odbornou kvalifikaci. Odbornou kvalifikací se rozumí vysokoškolské vzdělání v oboru a pět let praxe v oboru. Z jednání takové komise bude proveden zápis, podepsaný všemi členy komise, který se stane součástí dokumentace výzkumu. Vedoucí výzkumu je povinen se řídit závěry této komise. Doporučí-li komise zkoumat ohrožené území určené k záchrannému archeologickému výzkumu vzorkem/výběrem musí být v dokumentaci explicitně uvedeno, jaká část ohroženého území s archeologickými nálezy určeného k záchrannému archeologickému výzkumu či jeho komponenty byla zkoumána, proč nebyl výzkum úplný a podle jakých kritérií byl proveden výběr.

6.5. Povinností vedoucího výzkumu je zajistit, aby v průběhu archeologického výzkumu byly vyzvedávány a shromažďovány všechny artefakty. Ekofakty mohou být vyzvedávány metodou vzorku, musí však být pokryty veškeré kategorie důležité pro poznání vývoje naleziště v době jeho osídlení/ovlivnění člověkem. Při vzorkování archeologického pramene musí být explicitně uvedeno,

jaká část pramene byla odebrána a na jakém principu byl proveden výběr.

6.6. Archeologický nález (soubor nálezů) je bezprostředně po exkavaci označen identifikačními údaji (označení výzkumu, lokalita, stratigrafická jednotka, datum nálezu, okolnosti nálezu). Základní evidence nálezů je nedílnou součástí terénní dokumentace výzkumu. Archeologické nálezy jsou bezprostředně po exkavaci ošetřeny tak, aby nedošlo k jejich poškození, materiálové degradaci a ztrátě identifikačních údajů.

7. Zpracování terénního archeologického výzkumu

7.1. Výstupem terénního archeologického výzkumu je nálezový fond/soubor movitých nálezů, nálezová zpráva a soubor terénní dokumentace.

7.2. Veškeré archeologické nálezy jsou v co nejkratší době po exkavaci laboratorně ošetřeny, a to takovým způsobem, které nezpůsobí ztrátu jejich informačního potencionálu.

7.3. V případě, že je archeologický nález narušen destruktivním materiálovým procesem (degradací), je třeba tento proces neprodleně zastavit vhodně užitou metodou konzervace o které je veden záznam, včetně dokumentace nálezu před a po konzervačním zásahu.

7.4. V průběhu zpracovatelské fáze je pořízen seznam archeologických nálezů, jednotlivý záznam zahrnující jednu či více položek obsahuje kromě identifikačních údajů i popis nálezu a jeho dataci. Seznam archeologických nálezů je nedílnou součástí nálezové zprávy.

7.5. Laboratorně ošetřené, konzervované a zaevidované nálezy jsou předávány příslušné sbírkotvorné instituci, do doby předání jsou uloženy v prostředí, s odpovídajícím režimem.

7.6. Skartaci movitých nálezů lze provádět jen ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že není omezena vypovídací hodnota souboru a jsou evidovány principy, podle nichž skartace proběhla. Skartaci musí odsouhlasit komise odborníků, přičemž se v tomto případě postupuje obdobně jako v v bodě 6.4.

7.7. Vedoucí výzkumu je povinen zajistit uchování veškeré dokumentace (vč. zálohování jejích digitálních součástí) nejméně do doby, než ji předá do příslušných archivů.

7.8. O výsledcích terénního archeologického výzkumu je vypracována nálezová zpráva s předepsanou strukturou jejíž nedílnou součástí je „Zpráva o archeologické akci" v podobě vyplněného formuláře nebo jeho ekvivalentu v elektronickém systému evidence archeologických výzkumů. Tyto dokumenty se podávají ve stanovených lhůtách do archivu oprávněné organizace a do archivu instituce pověřené centrálním shromažďováním dat.

7.9. Nálezová zpráva nebo Zpráva o archeologické akci jsou zpracovávány i pro terénní výzkumy s negativním zjištěním.

7.10. Kromě nálezové zprávy se do příslušných archivů ukládají i další analogové i digitální součásti terénní dokumentace s úplným popisem.

7.11. Nálezy a terénní dokumentace jsou v přiměřené lhůtě od ukončení terénního archeologického výzkumu přístupné odborné veřejnosti a orgánům státní správy a samosprávy.

7.12. Terénní archeologický výzkum musí být odpovídajícím způsobem publikován, a to v termínu odpovídajícím rozsahu a závažnosti jeho výsledků.

7.13. Autor výzkumu má po stanovenou dobu od ukončení terénních prací výhradní právo publikovat výsledky svého výzkumu. Během této doby umožňuje či zpřístupňuje výsledky své práce přiměřeným způsobem odborné obci a širší veřejnosti. Po uplynutí této doby jsou nezpracované výzkumy a

prameny volně přístupné ke zpracování ostatními odborníky.

III.

8. Ostatní ustanovení

8.1. Oborovým kontrolním mechanismem archeologického výzkumu jsou koreferentské či jiné odborné komise, svolané vedoucím výzkumu, oprávněnou organizací nebo archeologickým ústavem AV ČR.

8.2. Mimooborový kontrolní mechanismus představují odborné komise ustavené na žádost stavebníka, nebo jiné fyzické či právnické osoby při jejíž činnosti vznikla nutnost realizovat archeologický výzkum. Dále komise svolané na žádost státní správy nebo samosprávy, včetně Ministerstva kultury ČR a jeho památkové inspekce.

S využitím podkladů ISA

V Praze dne 8.4.2010

(DOC) Pravidla archeologického výzkumu

Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace

I.

Příslušné muzeum může s ohledem na vlastní metodiku nakládání se sbírkovými předměty a jejich evidenci stanovit v rozsahu této přílohy konkrétní požadavky na strukturu a podrobnost dat, závazné slovníky, formát zápisu, kritéria třídění, charakter a popis obalového materiálu. Veškeré součásti doprovodné dokumentace obdrží příslušné muzeum vždy v tištěné i digitální verzi ve vzájemně odsouhlasených datových formátech. Předměty lze případně zapsat do muzejní evidence, až po fyzickém předání souboru. Zapsání vybraných předmětů do muzejní evidence musí být uskutečněno nejpozději do 2 let od fyzického předání souboru, pokud stanovená lhůta se má prodloužit, lze poslat žádost na odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje, který může stanovenou lhůtu prodloužit.

II.

Pokud muzeum, příslušné k převzetí nálezů, nebude schopno nálezy převzít z důvodů nedostatečné kapacity prostoru s vhodnými podmínkami pro uložení sbírek muzejní povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, nálezy nepřevezme. Dotčené muzeum to oznámí bez zbytečného odkladu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje, který rozhodne o novém místě uložení MAN.

1. Seznam MAN

a) Forma popisky sáčku: číslo sáčku, katastrální území, okolnosti výzkumu, rok, identifikace autora, datum získání, označení logických celků, hloubka, kontext a materiál.

b) Forma štítku bedny se uvádí: název akce, katastrální území, rok, seznam objektů, seznam sáčků a materiál.

Struktura údajů v seznamu nálezů:

- číslo sáčku
- číslo bedny
- katastrální území
- okolnosti výzkumu (přesná identifikace aktivity, která příslušný výzkum vyvolala),
- rok
- identifikace autora výzkumu
- datum získání
- označení většího logického celku (úsek, sektor, sonda apod.)
- označení menšího logického celku (objekt, hrob apod.)
- označení části menšího logického celku (část objektu, segment, vrstva apod.)
- hloubka, kontext
- označení materiálu
- poznámka (nepovinné, zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)

2. Technické parametry předávaných nálezů

a) fyzický stav

- **keramika:** umytí, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea, rekonstrukce (slepení) odpovídajících částí,

- **kameny**: umytí, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea,
- **kovy:** základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím oprávněním, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea,
- **sklo**: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím oprávněním, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea, rekonstrukce (slepení) odpovídajících částí,
- **organické materiály:** základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím oprávněním, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea, v případě vzorků pro analýzy a dalších přírodnin postačí označení na obal.

b) obaly

- keramika: zdvojené papírové sáčky, standardizované bedny, u slepených jedinců další odpovídající ochranný obal (dřevitá vata, balicí papír, bublinová folie)
- kameny: zdvojené papírové sáčky, standardizované bedny
- kovy: sáčky perforované zipové (plast), případě potřeby v samostatných ochranných obalech
- sklo: sáčky perforované zipové (plast), případě potřeby v samostatných ochranných obalech
- organické materiály: obal plastový, forma odpovídající nálezu

3. muzejní evidence II. stupně

a) Forma popisky sáčku: číslo sáčku, katastrální území, okolnosti výzkumu, rok, identifikace autora, datum získání, označení logických celků, hloubka, kontext a materiál, inventární a přírůstkové číslo, počet kusů nebo gramáž a orientační datace.

b) Forma štítku bedny se uvádí: název akce, katastrální území, rok, seznam objektů, seznam sáčků a materiál, inventární a přírůstkové číslo a orientační datace.

Struktura údajů muzejní evidence II. stupně:

- číslo sáčku
- číslo bedny
- katastrální území
- okolnosti výzkumu (přesná identifikace aktivity, která příslušný výzkum vyvolala),
- rok
- identifikace autora výzkumu
- datum získání
- označení většího logického celku (úsek, sektor, sonda apod.)
- označení menšího logického celku (objekt, hrob apod.)
- označení části menšího logického celku (část objektu, segment, vrstva apod.)
- hloubka, kontext
- označení materiálu
- poznámka (nepovinné, zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)
- přírůstkové číslo (přidělí příslušné muzeum na základě seznamu MAN, počet přírůstkových čísel může kolísat od jediného čísla pro celý soubor po počet shodný

s počtem čísel sáčků, a to vždy podle instrukcí příslušného muzea, uvádí se pouze-na sáček/obal/bedna)

- inventární číslo (uvádí se na sáček/obal/bedna nebo na předmět, řadu inventárních čísel poskytne na vyžádání příslušné muzeum, kritéria pro výběr nálezů, kterým je přiděleno inventární číslo stanoví kurátor příslušného muzea)
- číslo doprovodné evidence (řadu čísel poskytne na vyžádání příslušné muzeum, přidělí se všem nálezům, které nesplňují kritéria pro přidělení inventárního čísla)
- nezaměnitelný popis předmětu
- stav a dochování předmětu
- rozměry předmětu (platí pouze pro jednotlivé artefakty s alespoň jedním původním dochovaným rozměrem)
- základní popis předmětu
- počet kusů (s výjimkou sypkého materiálu, zejména vzorků výplní, uhlíků apod.)
- hmotnost v g
- orientační datace
- kresebné nebo fotografické vyobrazení předmětu s grafickým měřítkem a evidenčním číslem (platí pouze pro artefakty s výjimkou atypických zlomků)
- poznámka (zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4

101

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Název části zakázky: 2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum"

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby **„D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM"**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **638 715** (dále jen „uchazeč") tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o poskytování služeb zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavateli	**Obchodní firma a sídlo** subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním služeb archeologického výzkumu (uvést detaily)
činnost odborného archeologa	Muzeum východních Čech v Hradci Králové se sídlem: Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové IČ: 000 88 382	13 %	Dálnice D11 – stavba 1105-2 Osičky – Hradec Králové – záchranný archeologický výzkum 2012-2014, Obnova stok a vodovodu v zámku ve Zdechovicích - archeologický výzkum 2013-2014, Výstavba tří skladů – lokalita Parlament HK - archeologický výzkum 2014-2015,
A 1. Terén – rýhování, A 2. -Terén – skrývky plošné, A 3. Terén – plošný výzkum a B	Východočeské muzeum v Pardubicích se sídlem: 530 02 Pardubice - Zámek, Zámek 2 IČ: 144 50 542	17%	ZAV při výstavbě MÚK Stéblová-realizace 2014 ZAV - Rekonstrukce Třídy Míru v Pardubicích – realizace 2014 ZAV - Rekonstrukce hřebčína Kladruby nad Labem – realizace 2014 ZAV - Revitalizace historické budovy RM v Litomyšli
CELKEM %		30 %	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Hradci Králové dne 19.9.2016

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Čechy východ společnosti EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci

NABÍDKOVÁ CENA ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

D35 (R35) OPATOVICE - ČASY; km 7,000-14,360; archeologický výzkum	
ČÍSLO ZAKÁZKY: 11PT-000850	EV.Č. : 257/15/2

CELKEM BEZ DPH	39 830 082,80 Kč
DPH 21%	8 364 317,39 Kč
CELKEM VČ.DPH	48 194 400,19 Kč

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM“
Název části zakázky: 2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum“
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM“, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1 až 7.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Nabídková cena služeb bez DPH	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
„D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum“	(a) 39.830.082,80 Kč	(b) 8.364.317,39 Kč	(c) = (a) + (b) 48.194.400,19 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva, včetně všech jejich příloh
(b) Dopis nabídky, Zvláštní příloha k nabídce
(c) Netýká se
(d) Program prací a časový plán.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3, zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (soupisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis funkce ředitel závodu Čechy
východ, dle plné moci

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti EUROVIA CS, a.s.

Adresa Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum 19.9.2016

8

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: **D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM**
Název části zakázky: **2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum“**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby **D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM**, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Za vlastní kapacity se pro účely této přílohy považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro poskytování služeb, jež jsou předmětem této zakázky.

2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložím zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než **5%** a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázka uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky.
V Hradci Králové dne 19.9.2016

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Čechy východ společnosti EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci

9

PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Název části zakázky: 2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum“

NETÝKÁ SE – PŘEDKLÁDÁ VYBRANÝ DODAVATEL

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM**“, části „[uchazeč doplní název příslušné části veřejné zakázky]“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **638 715** (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než **5 %** [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	**IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele**	**Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]**
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A]
Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B]
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno

V Hradci Králové dne 19.9.2016

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Čechy východ společnosti EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.6

104

PROGRAM PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

Název části zakázky: 2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum“

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby **„D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM“**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **638 715** (dále jen „uchazeč“), tímto

výslovně prohlašuje, že

při realizaci služeb, které jsou předmětem této zakázky, bude dodržovat časový plán realizace služeb představovaný harmonogramem s kritickými body průběhu plnění veřejné zakázky, jež konkretizují příslušné činnosti, termíny, zdroje pracovních sil a vybavení atd., a jehož součástí je plán finančního objemu služeb odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh časového plánu realizace služeb je přílohou tohoto formuláře.

V Hradci Králové dne 19.9.2016

EUROVIA CS. a.s.

ředitel závodu Čechy východ společnosti EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci

Název akce: „D56 (R56) Opatovice - Časový km 7,000 - 14,380; archeologický výzkum"

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE SLUŽEB



- 15.4.2018 - Konec terénních prací

- 15.4.2016 - Konec zpracování ZAV, předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů

Termín zahájení terénní části :	15.10.2016
Termín ukončení terénní části:	15.04.2018
Termín zahájení zpracování ZAV:	15.04.2018
Termín ukončení zpracování ZAV:	15.04.2021

Práce budou prováděny vyškoleným a odpovědným personálem zhotovitele. Nasazení jednotlivých pracovních skupin bude probíhat v souladu s časovým harmonogramem a dle aktuálního výskytu nálezů na stavbě.