ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

k veřejné zakázce na stavební práce na realizaci stavebních úprav akce s názvem

„Mobilní stěna v učebně“

			kalendářní rok	ČERVEN							SRPEN																													
poř. č.	**Název**	**Datum (dílčího milníku)**	**měsíc**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
1	**REALIZACE AKCE**																																								
	montáž kolejnice a závěsného systému																																								
	osazení panelů																																								
2	závěrečná kontrolní prohlídka, přejímka dokončené stavby, předání díla																																								
	odstranění vad a nedodělků																																								

V…….. dne ……

……..

Jméno a podpis
oprávněného zástupce
předkladatele nabídky