Změnový list

číslo: **P6 - 01**

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybyvenost
Název stavby:	**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20**
Název objektu:	**Pavilon 6**
Místo stavby:	**Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava**
Číslo smlouvy:	TO/2022/01

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88
746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. VPC - výměna otvorových výplní pavilonu č.6

Podklady (přílohy): Soupis prací pro pavilon 6

MÉNĚPRÁCE	**0,00%**	**SOD: 18 765 659,32**	0,00
VÍCEPRÁCE	**7,33%**		1 374 942,65
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	**7,33%**		**1 374 942,65**

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 19.07.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 03.08.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 04.08.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 08.08.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS