HARMONOGRAM

Počet týdnů od předání staveniště	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých												
Předání staveniště												
Stanice metra Hradčanská												
Stanice metra Staroměstská												
Stanice metra Černý Most												
Stanice metra Ládví												
Stanice metra Nádraží Holešovice												
Stanice metra Vltavská												
Stanice metra Háje												
Stanice metra Náměstí Míru												
Stanice metra Nádraží Veleslavín												
Nastavení, oživení, úprava SW												
Revize												
Předání díla												