DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa"
ze dne 01.11.2021

Město Znojmo

Sídlem:	***Obroková 1/12, 669 22 Znojmo***
Zastoupený	
ve věcech smluvních:	***Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města***
ve věcech technických:	*Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Radimem Držmíškem, referentem odboru investic a technických služeb*
IČ:	***00293881***
DIČ:	***CZ00293881***
Bankovní spojení:	***Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,***
číslo účtu:	***19-5054880237/0100***

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlem:	***Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno***
Zastoupený	
ve věcech smluvních:	[redacted] ***předsedou představenstva***
ve věcech technických:	[redacted] *vedoucím DaV*
IČ:	***25322257***
DIČ:	***CZ25322257***
Bankovní spojení:	***Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 2173132/0800***

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 01.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0892/2021, č. zhotovitele 21119-001 (dále jen „smlouva o dílo"), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby *„Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa"*. Tato smlouva byla dne 04.05.2022 upravena dodatkem č. 1.

2. Předmětem Dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo je navýšení ceny díla o částku *96 397,10* Kč bez DPH s ohledem na dodatečné práce vzniklé při provádění díla.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy je položkový rozpočet s vyčíslením víceprací a méněprací.

II.

Z výše uvedeného důvodu zní článek IV, odst. 4.1., pododstavec 4.1.1. smlouvy o dílo takto:

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 11 773 017,23 Kč

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, náklady na geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace pro katastr, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na zhotovení a udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady spojené s přesunem popelnic v den svozu, náklady se zajištěním informovanosti bydlících a provozoven o postupu stavby, náklady na umožnění průjezdu zásobování a záchranného systému a dále náklady se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

III.

Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy schválila rada města usnesením č. 169/2022, bodem č. 6986, dne 27.06.2022.

Příloha: 1) změnový list vč. rozpočtů

Ve Znojmě dne ..... ***V Brně dne .....***

.....

za Objednatele

Ing. Jakub Malačka, MBA

Starosta města Znojmo

.....

za Zhotovitele

[redacted]

předseda představenstva